

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO**

**n° 59/C del 23/03/2011**

---

**OGGETTO:** Concessione proroga dei lavori di "Costruzione RSA Ussassai", all'A.T.I. Impresa Costruzioni Loi Edoardo-CEIF.

**IL COMMISSARIO**

**SU PROPOSTA** del Responsabile del servizio Acquisti;

**PREMESSO** che:

- con Deliberazione del Direttore Generale n° 257 del 02.04. 03 veniva nominato responsabile del procedimento l'ing. Paolo Costa dell'ASL4 di Lanusei;
- con Deliberazione del Direttore Generale n° 464 del 29.06.07 si è proceduto alla approvazione del progetto esecutivo dei lavori originari;
- con Deliberazione del Direttore Generale n° 662 del 10.10.07, a seguito di regolare procedura di gara, i lavori venivano affidati all'ATI Costruzioni Loi Edoardo - CEIF, sotto la direzione dei lavori dell'ing. Fulvio Pisu, e sono attualmente in esecuzione.

**VISTA** la richiesta di proroga dei lavori di novanta giorni pervenuta in data 28.02.2011, n° prot. 4995, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

**CONSIDERATO:**

- che il Direttore dei Lavori ha espresso parere favorevole alla concessione della proroga da parte dell'Amministrazione, come risulta dalla stessa nota di richiesta dell'impresa;
- che le motivazioni addotte da quest'ultima appaiono fondate e condivisibili;

**RITENUTO** pertanto opportuno concedere la citata proroga,

**VISTA** la L.R. n°5/2007

---

**VISTO** Il D.Lgs. n°163/2006 e s.m.i.;

**VISTO** il D.P.R. n° 34/2000 e s.m.i.;

**VISTO** il D.P.R. n°554/1999e s.m.i.;

**VISTO** il D.M. n°145/ 2000;

**VISTA** la dichiarazione del Responsabile della Struttura proponente attestante la legittimità e regolarità tecnica e contabile resa ai sensi dell'articolo 32 comma 7 dell'Atto Aziendale;

**VISTI** i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, resi ai sensi dell'articolo 32 comma 8 dell'Atto Aziendale;

**SENTITI** in seduta comune il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

## **DELIBERA**

**PER** quanto esposto nelle premesse, che unitamente agli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato:

1. di concedere una proroga di novanta (90) giorni sul termine di ultimazione dei lavori previsto dal capitolato;
2. di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento deliberativo i Servizi Aziendali per la parte di propria competenza.

### **IL COMMISSARIO**

**Dott. Francesco Pintus**

FIRMA APPOSTA

*IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO FF*

*Dott.ssa Luisella Orrù*

FIRMA APPOSTA

*IL DIRETTORE SANITARIO*

*Dott. Orlando Scintu*

FIRMA APPOSTA

*Il Direttore ServizioAcquisti*

*Dott. Virgilio Frau*

FIRMA APPOSTA

*Il Responsabile del Procedimento*

*Ing. Paolo Costa*

FIRMA APPOSTA

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal 24/03/2011.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
AFFARI GENERALI  
FIRMA APPOSTA**

Esecutiva in quanto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R. 10/2006).

Esecutiva in data \_\_\_\_\_ in quanto al controllo regionale non sono stati riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Annullata in sede di controllo regionale con decisione n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° PG/2011/7226

Lanusei, li 24/03/2011

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
AFFARI GENERALI  
FIRMA APPOSTA**

DESTINATARI:

- Collegio Sindacale
- Resp. Servizio AA.GG.
- Resp. Servizio Bilancio
- Resp. Servizio Personale
- Resp. Servizio Acquisti
- Resp. Servizio Tecnico (2 copie)