

**Proposta del Servizio Acquisti/Ufficio Tecnico  
N° 252 del 28/07/2011**

---

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

**n° 128 del 29/07/2011**

---

**OGGETTO: PIA1207AA - Ristrutturazione P.O. Lanusei - realizzazione ingresso -  
Approvazione Variante n° 3.**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**SU PROPOSTA** del responsabile del servizio Acquisti;

**PREMESSO** che:

Con Deliberazione del Direttore Generale n° 516 del 09.07.03 veniva approvato il progetto preliminare predisposto dall'ufficio tecnico dell'ASL n° 4 di Lanusei per € 774.685,33.

Con nota Assessoriale prot. n° 8834 03.11.03 veniva trasmesso a questa Azienda il decreto di approvazione e copia dell'atto aggiuntivo all'accordo di programma PIA NU12 Alta e Media Ogliastro, per un importo totale pari ad € 2.220.764,62, nel quale risulta ricompreso, l'intervento in oggetto.

Con Determinazione Assessoriale LLPP n° 1118 del 15.09.05 questa Azienda veniva delegata all'attuazione dell'opera pubblica denominata "OPERE AZIENDA A.S.L. N. 4 LANUSEI" COD. NU1207AA per un importo complessivo di € 1.220.764,62 a gravare sul capitolo 08323-00-UPB S08.033 del Bilancio regionale 2005.

Con Deliberazione del Direttore Generale n° 31 del 25.01.06 venivano determinati i due interventi ricompresi nel succitato finanziamento e precisamente nuovo ingresso P.O. per € 774.685,33 e secondo lotto funzionale sistemazione aree esterne P.O. per i restanti € 446.079,27, nonché nominato responsabile del procedimento l'ing. Paolo Costa dell'ASL4 ed approvato lo schema di convenzione per l'incarico professionale.

Con deliberazione n° 769 del 23.11.2007 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto ed indetta la gara per l'affidamento dei lavori.

Con deliberazione n° 141 del 11.03.08 i lavori sono stati affidati all'impresa SO.CO.MA di Sarule e sono attualmente in esecuzione.

Con deliberazione n° 74 del 17.03.10 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante n° 1.

Con deliberazione n° 218C del 05.07.10 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante n° 2;

**DATO ATTO** che:

Con nota prot. n° 19040 del 26.07.11 è stata trasmessa dai professionisti incaricati la perizia suppletiva e di variante n° 3, agli atti della Amministrazione, che si intende integralmente richiamata, di cui si riporta la relazione - quadro economico e lo schema di atto di sottomissione all'**allegato A**).

Tale perizia, come evidenziato nella citata relazione, vede ricompresi gli interventi necessari alle opere di consolidamento, valutabili compiutamente all'atto esecutivo, nonché delle opere finalizzate al ripristino ed integrazioni dei sottoservizi esistenti, e risulta conforme alla normativa vigente

applicabile, in particolare al disposto dell'art. 132, comma 1 lettere c), -del D. Lgs. 163/06 (ex art. 25 della L. 109/94 e s.m.i. );

**RITENUTO pertanto OPPORTUNO**

Approvare la citata perizia;

**VISTA** la L.R. n° 5/2007;

**VISTO** Il D.Lgs. n°163/2006 e s.m.i.;

**VISTO** il D.P.R. n° 554/1999e s.m.i.;

**VISTO** il D.M. n° 145/ 2000;

**VISTA** la dichiarazione del Responsabile della Struttura proponente attestante la legittimità e regolarità tecnica e contabile resa ai sensi dell'articolo 32 comma 7 dell'Atto Aziendale;

**VISTI** i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, resi ai sensi dell'articolo 32 comma 8 dell'Atto Aziendale;

**SENTITI** in seduta comune il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

**DELIBERA**

Per quanto esposto nelle premesse, che unitamente agli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato:

1. di approvare la perizia suppletiva e di variante n° 3 di cui in oggetto, per un maggior importo contrattuale di € 11.771,49;
2. di dare atto che la variante trova copertura finanziaria nell'ambito del finanziamento di cui alle premesse;
3. di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento deliberativo i Servizi Aziendali per la parte di propria competenza.

Il Dir. ing. Paolo Costa  
FIRMA APPOSTA

**Il Direttore ServizioAcquisti**  
**Dott. Virgilio Frau**  
FIRMA APPOSTA

**Il Direttore Sanitario**  
**Dott. Orlando Scintu**  
FIRMA APPOSTA

**Il Direttore Amministrativo**  
**Dott. Attilio Murru**  
FIRMA APPOSTA

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Dott. Francesco Pintus**

FIRMA APPOSTA

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal 29/07/2011.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
AFFARI GENERALI  
FIRMA APPOSTA**

Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R. 10/2006).

Esecutiva in data \_\_\_\_\_ in quanto al controllo regionale non sono stati riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Annullata in sede di controllo regionale con decisione n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° PG/2011/19325

Lanusei, li 29/07/2011

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
AFFARI GENERALI  
FIRMA APPOSTA**

**DESTINATARI:**

- Direttore Generale
- Collegio Sindacale
- Servizio AA.GG e Legali
- Servizio Bilancio
- Servizio Tecnico (2 copie)\_