
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**n° 153 del 04/08/2011**

OGGETTO: Approvazione variante lavori di Realizzazione gas medicali R.S.A. Tortolì .**IL DIRETTORE GENERALE****SU PROPOSTA** del Responsabile del servizio Acquisti;**PREMESSO** che:

- con Deliberazione del Commissario n° 22/C del 9.02.2011 veniva aggiudicata la procedura negoziata per la realizzazione degli impianti gas medicali nella RSA di Tortolì, alla Ditta AIR LIQUIDE;
- in fase esecutiva dei lavori si è reso necessario modificare l'ubicazione del vano per l'alloggiamento delle centrali e lo stoccaggio delle bombole di ossigeno;
- per tale motivo è stata redatta dal Direttore dei lavori ing. Fulvio Pisu, una perizia di variante senza aumento complessivo di spesa, ai sensi del 3° c., 1° e 2° periodo, dell'art. 132 del D.lgs. 163/2006, che si ritiene meritevole di approvazione, della quale si allegano in copia l'atto di sottomissione e il quadro economico;
- con nota del 30.06.2011, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, la Ditta Air Liquide ha chiesto una proroga di 30 per l'ultimazione dei lavori;
- che il Direttore dei Lavori ha espresso parere favorevole alla concessione di n° 22 giorni di proroga da parte dell'Amministrazione con nota pervenuta all'ASL il 1.07.2011, prot. n° 16438 allegata alla presente;

VISTA la L.R. n° 5/2007;**VISTO** Il D.Lgs. n°163/2006 e s.m.i.;**VISTO** il D.P.R. n° 34/2000 e s.m.i.;**VISTO** il D.P.R. n° 554/1999 e s.m.i.**VISTO** il D.M. n° 145/ 2000**VISTA** la dichiarazione del Responsabile della Struttura proponente attestante la legittimità e regolarità tecnica e contabile resa ai sensi dell'articolo 32 comma 7 dell'Atto Aziendale;**VISTI** i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, resi ai sensi dell'articolo 32 comma 8 dell'Atto Aziendale;

SENTITI in seduta comune il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

DELIBERA

per quanto esposto nelle premesse, che unitamente agli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato:

1. **DI APPROVARE** la perizia di variante in oggetto, che prevede una maggiore spesa di €2.099,90 al netto del ribasso d'asta, contenuta all'interno delle somme originariamente stanziata e derivanti dal ribasso d'asta, lo schema di atto di sottomissione allegato e la una proroga di 30 giorni sull'ultimazione dei lavori (22+8);
2. **DI INCARICARE** dell'esecuzione del presente provvedimento deliberativo i Servizi Aziendali per la parte di propria competenza.

Il Responsabile del Procedimento
Geom Carta Nicolò Morello
FIRMA APPOSTA

Il Direttore del Servizio Acquisti
Dr. Virgilio Frau
FIRMA APPOSTA

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Attilio Murru
FIRMA APPOSTA

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Orlando Scintu
FIRMA APPOSTA

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Francesco Pintus
FIRMA APPOSTA

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal 04/08/2011.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
FIRMA APPOSTA**

Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R. 10/2006).

Esecutiva in data _____ in quanto al controllo regionale non sono stati riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Annullata in sede di controllo regionale con decisione n° _____ del _____ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° PG/2011/20037

Lanusei, li 04/08/2011

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
FIRMA APPOSTA**

DESTINATARI:

- Collegio Sindacale
- Resp. Servizio AA.GG.
- Resp. Servizio Bilancio
- Resp. Servizio Personale
- Resp. Servizio Acquisti
- Resp. Servizio Tecnico (2 copie)