

Proposta del Servizio ACQUISTI / TECNICO
N° 304 del 12/09/2011

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n° 177 del 14/09/2011

OGGETTO: Adozione progetto definitivo-esecutivo lavori di adeguamento impiantistico del poliambulatorio di Tortoli.

IL DIRETTORE GENERALE

SU PROPOSTA del responsabile del servizio Acquisti;

PREMESSO che:

Con Determinazione Assessorato LLPP n° 588 del 10.06.03 questa ASL 4 di Lanusei veniva delegata alla realizzazione dell'intervento principale di ampliamento del poliambulatorio di Tortoli, per un importo di finanziamento pari ad € 1.549.370,70.

Con Deliberazione del Direttore Generale n° 257 del 02.04.03 veniva nominato responsabile del procedimento il Geom. Nicolo Morello Carta dell'ASL4.

Con deliberazione n° 506 del 13.07.2007 è stato approvato il progetto esecutivo redatto dalla STS spa, ing. Fulvio Pisu e più.

Con deliberazione n° 664 del 10.10.2007, a seguito di regolare procedura di gara i lavori relativi alle opere principali sono stati affidati all'impresa CEMA di Catania per un importo contrattuale pari ad € 1.048.821,44 compresi gli oneri per la sicurezza sotto la Direzione dei Lavori dell'ing. Fulvio Pisu.

DATO atto che:

Per i limiti economici del finanziamento principale non è stato possibile realizzare tutti gli interventi di adeguamento impiantistico necessari.

Con delibere della GR n° 45/17 del 21.12.2010 e n° 13/19 del 15.03.2011 è stato disposto in favore della ASL4 di Lanusei un finanziamento in conto capitale di € 300.000,00 per adeguamento impiantistico Poliambulatorio di Tortoli, di cui determinazione di delega n° 582 del 27.06.11.

Con nota prot. n° 15901 del 22.06.2011 è stato richiesto al Direttore dei Lavori delle opere principali il progetto delle opere di adeguamento impiantistico di cui in oggetto.

Con nota prot. n° 20601 del 5.08.2011, è stato trasmesso dal professionista il progetto definitivo-esecutivo, che benché non materialmente allegato al presente atto ne costituisce parte integrante ed essenziale e del quale si riporta la relazione ed il quadro economico all'**allegato (A)**.

Tale progetto risulta tecnicamente conforme alle necessità di adeguamento impiantistico della struttura e pertanto meritevole di adozione da parte dell'Amministrazione.

RILEVATO

Da quanto indicato nella relazione, le lavorazioni risultano strettamente connesse ed interdipendenti con le opere previste nel progetto principale, trattandosi principalmente di completamenti impiantistici delle opere principali per i quali risulta opportuna la realizzazione da parte dello stesso esecutore, ai fini del rilascio delle dichiarazioni di conformità e delle garanzie sul corretto funzionamento di tutti gli impianti.

RITENUTO pertanto OPPORTUNO

Richiedere all'impresa CEMA già esecutrice delle opere principali l'offerta per l'esecuzione di tali opere, nel rispetto dell'art 57 comma 1 lettera b del D.Lgs 163/06 e s.m.i.

VISTA la L.R. n° 5/2007

VISTO Il D.Lgs. n°163/2006 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. n° 207/2010e s.m.i.

VISTA la dichiarazione del Responsabile della Struttura proponente attestante la legittimità e regolarità tecnica e contabile resa ai sensi dell'articolo 32 comma 7 dell'Atto Aziendale;

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, resi ai sensi dell'articolo 32 comma 8 dell'Atto Aziendale;

SENTITI in seduta comune il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa che unitamente agli allegati costituiscono parte integrante ed essenziale del presente dispositivo:

1. di adottare il progetto definitivo-esecutivo di cui alle premesse.
2. di richiedere all'impresa CEMA già esecutrice delle opere principali l'offerta per l'esecuzione di tali opere, nel rispetto dell'art 57 comma 1 lettera b del D.Lgs 163/06 e s.m.i.
3. di procedere con successivo atto all'approvazione del progetto ed all'affidamento dei lavori.
4. di incaricare dell'esecuzione del presente atto i servizi competenti

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Francesco Pintus

FIRMA APPOSTA

Il Direttore Sanitario

Dott. Orlando Scintu

FIRMA APPOSTA

Il Direttore Amministrativo

Dott. Attilio Murru

FIRMA APPOSTA

Il Direttore ServizioAcquisti

Dott. Virgilio Frau

FIRMA APPOSTA

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Nicolò Morello Carta

FIRMA APPOSTA

Il Dirigente

Ing. Paolo Costa

FIRMA APPOSTA

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal 14/09/2011

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI E LEGALI**

FIRMA APPOSTA

Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R. 10/2006).

Esecutiva in data _____ in quanto al controllo regionale non sono stati riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Annullata in sede di controllo regionale con decisione n° _____ del _____ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° PG/2011/23084

Lanusei, li 14/07/2011

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI E LEGALI**

FIRMA APPOSTA

DESTINATARI:

- Direttore Generale
- Collegio Sindacale
- Servizio AA.GG e Legali
- Servizio Tecnico (2 copie)_