

Proposta del Servizio Acquisti
N° 438 del 15/12/2011

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n° 290 del 22/12/2011

OGGETTO: Approvazione variante n° 1 - lavori di realizzazione della sede aziendale asl n. 4, casa della salute, nuova sede servizi territoriali ed amministrativi – ristrutturazione edilizia patrimonio sanitario pubblico ex art. 20 L 67/88

SU PROPOSTA del Responsabile del Servizio Acquisti;

PREMESSO che:

Con determinazione ALLPP n° 1115 del 13.12.02 come modificata dalla determinazione ALLPP n° 47010/354 del 07.10.08 l'ASL4 è stata delegata all'attuazione dell'intervento in oggetto, con il finanziamento di € 3.615.198,29 (già £ 7.000.000.000), nell'ambito del programma di investimenti di cui art. 20 L 67/88 2° fase.

Con determinazione AISAS n° 161 del 07.04.08 è stato assegnato un finanziamento integrativo pari ad € 180.000,00, ed è stata delegata l'ASL4 all'attuazione, nell'ambito del programma di finanziamenti in conto capitale anno 2007.

Con Deliberazione del Direttore Generale n° 467 del 11.07.02 veniva nominato responsabile del procedimento l'ing. Paolo Costa dell'ASL 4 di Lanusei, approvato il D.P.P. e il progetto preliminare.

Con Deliberazione del Direttore Generale n° 163 del 07.03.07 veniva approvato il progetto definitivo.

Con Deliberazione del Direttore Generale n° 140 del 27.03.09 veniva approvato il progetto esecutivo e indetta la gara per l'affidamento dei lavori.

Con Deliberazione n° 341 del 30.07.09 venivano approvati gli atti di gara con aggiudicazione dei Lavori alla ditta MAGNANI COSTRUZIONI GENERALI SRL di Nuoro, con un ribasso di gara del 17,347%, attualmente in corso di esecuzione.

Con Deliberazione n° 48C del 23.11.09 veniva riapprovato il quadro economico a seguito del ribasso d'asta.

DATO ATTO che:

A seguito della totale apertura degli scavi e della esecuzione delle opere di fondazione è stato possibile determinare il comportamento puntuale del terreno, nel dettaglio è stato necessario un leggero incremento delle opere di fondazione, di contenimento delle terre e di sistemazione degli spazi esterni.

L'Amministrazione ha rappresentato con nota prot. n° 19908 del 04.08.11 indirizzata alla Direzione dei Lavori, l'esigenza di flessibilità nell'uso dei locali per poter adeguare nel tempo, senza necessità

di demolizioni ed opere edili, la disposizione dei locali ad uso medico e quelli ad uso non medico, per una miglior fruibilità, con leggere variazioni nell'impiantistica e nelle finiture edili.

E' stata pertanto redatta una variante, contenuta entro il quinto d'obbligo con un aumento dei lavori pari al 7,46% (€ 189.214,40) che trova copertura economica entro le somme finanziate, trasmessa dalla Direzione dei Lavori con nota prot. n° 30859 del 09.12.20.11, che benché non materialmente allegata costituisce parte integrante ed essenziale della presente deliberazione, della quale si riporta la relazione, il quadro economico e lo schema di atto di sottomissione all'allegato A)

RILEVATO che:

La citata variante n° 1 risulta conforme alla normativa vigente applicabile ed in particolare al disposto dell'art. 132 comma 1 lettere b e c del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e risulta coerente con le esigenze rappresentate dall'Amministrazione e con le circostanze accertabili compatibilmente all'atto esecutivo dei lavori, risultando pertanto meritevole di approvazione.

L'intervento trova copertura finanziaria entro le somme finanziate: € 3.615.198,29 finanziamento di cui citata determinazione ALLPP n°1115 del 13.12.02, € 180.000,00 finanziamento di cui citata determinazione AISAS n°161 del 07.04.08; per eventuali accordi bonari, il cui accantonamento non trova copertura nei citati finanziamenti, sarà valutato l'uso di risorse di bilancio.

VISTA la L.R. n° 5/2007

VISTO Il D.Lgs. n°163/2006 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. n° 207/2010e s.m.i.

VISTA la dichiarazione del Responsabile della Struttura proponente attestante la legittimità e regolarità tecnica e contabile resa ai sensi dell'articolo 32 comma 7 dell'Atto Aziendale;

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, resi ai sensi dell'articolo 32 comma 8 dell'Atto Aziendale;

SENTITI in seduta comune il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per quanto esposto nelle premesse, che unitamente agli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato:

1. di approvare la variante n° 1 dei lavori di realizzazione della sede aziendale asl n. 4, casa della salute, nuova sede servizi territoriali ed amministrativi di cui in oggetto, per un importo aggiuntivo di € 189.214,40;
2. di dare atto che l'intervento trova copertura finanziaria entro le somme finanziate: € 3.615.198,29 finanziamento di cui citata determinazione ALLPP n°1115 del 13.12.02, € 180.000,00 finanziamento di cui citata determinazione AISAS n°161 del 07.04.08; per eventuali accordi bonari, il cui accantonamento non trova copertura nei citati finanziamenti, sarà valutato l'uso di risorse di bilancio.
3. di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento deliberativo i Servizi Aziendali per la parte di propria competenza.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Francesco Pintus

FIRMA APPOSTA

Il Direttore Sanitario

Dott. Orlando Scintu

FIRMA APPOSTA

Il Direttore Amministrativo

Dott. Attilio Murru

FIRMA APPOSTA

Il Direttore Servizio Acquisti

Dott. Virgilio Frau

FIRMA APPOSTA

Il Dirigente Ingegnere

Ing. Paolo Costa

FIRMA APPOSTA

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal 23/12/2011

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI E LEGALI**

FIRMA APPOSTA

Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R. 10/2006).

Esecutiva in data _____ in quanto al controllo regionale non sono stati riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Annullata in sede di controllo regionale con decisione n° _____ del _____ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° PG/2011/32180

Lanusei, li 23/12/2011

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI E LEGALI**

FIRMA APPOSTA

DESTINATARI:

- Commissario
- Collegio Sindacale
- Servizio AA.GG e Legali
- Servizio Bilancio
- Servizio Tecnico (2 copie)_