



Proposta del Servizio Tecnico Logistico N°65 del 11.02.2014

**Deliberazione del Direttore Generale  
N° 62 del 17.02.2014**

**Oggetto:** Opere Complementari – Sale Operatorie con Percorsi Verticali - ATI Alberto Porcu  
Impianti - OMER srl – Approvazione Variante 1

**Su proposta del Direttore del Servizio Tecnico Logistico**

**PREMESSO** che

sono in corso di esecuzione i lavori per la realizzazione delle Sale Operatorie e Percorsi verticali del P.O. di Lanusei, che per limiti economici del finanziamento principale non hanno ricompreso alcuni interventi di completamento, tra cui il collegamento delle sale al reparto chirurgia, collegamento degli sbarchi ascensori ed opere connesse alla sostituzione dell'ascensore con l'aggiunta di un ulteriore livello, ricomprese nel progetto di cui all'oggetto;

con Deliberazione n° 130 del 20.03.2014 tali opere complementari sono state affidate alla ditta ATI Porcu – Omer, già esecutrice delle opere principali e sono in corso di realizzazione.

**DATO ATTO** che:

- a seguito degli accertamenti sullo stato dei luoghi possibili dopo l'esecuzione delle opere di demolizione, è risultato necessario prevedere delle opere in variante al progetto, di limitata entità, come rappresentate nella variante n° 1 predisposta dal direttore dei lavori, protocollo 3769 del 10.02.2014, agli atti dell'amministrazione, di cui si riporta la relazione ed il quadro economico all'Allegato **A**);
- tale variante risulta conforme al disposto dell'art. 132 comma 1 lettera c del D.Lgs. 163/06 e smi,

**RITENUTO pertanto OPPORTUNO** l'approvazione della variante in oggetto, dando atto che alla maggior spesa risultante dal quadro economico rispetto al progetto, in totale pari ad €5.000.000, si farà fronte con risorse del conto ordinario dell'azienda

**VISTA** la dichiarazione del Responsabile della struttura proponente attestante la legittimità e regolarità tecnica e contabile resa ai sensi dell'art. 32 comma 7 dell'Atto aziendale;

**VISTA** la L.R. n° 10/2006;

**VISTO** il D.Lgs. n.ro 229/99 e successive modificazioni;

**VISTI** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi ai sensi dell'art. 32, c. 8 dell'Atto Aziendale;

**SENTITI** in seduta comune il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario ;



## DELIBERA

*Per i motivi esposti in premessa, che unitamente agli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo*

**Di** approvare la variante in oggetto, dando atto che alla maggior spesa risultante dal quadro economico rispetto al progetto, in totale pari ad €5.000.000, si farà fronte con risorse del conto ordinario dell'azienda

**Di** incaricare dell'esecuzione del presente atto i Servizi competenti;

Il responsabile del procedimento  
Ing. Paolo Costa

Il Responsabile del Servizio  
Tecnico Logistico  
Dr.ssa Luisella Orrù

Il Direttore Sanitario  
Dr.ssa Maria Valentina Marras

Il Direttore Amministrativo  
Dr. Antonio Mario Loi

IL DIRETTORE GENERALE  
Dr. Francesco Pintus



Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal

**17 FEB. 2014**

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali



Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R. 10/2006).

Esecutiva in data \_\_\_\_\_ in quanto al controllo regionale non sono stati riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Annullata in sede di controllo regionale con decisione n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali



Protocollo n° PG/2014/ 6462 Lanusei, li \_\_\_\_\_

**17 FEB. 2014**

**DESTINATARI:**

- Direttore Generale
- Collegio Sindacale
- Servizio AA.GG e Legali
- Servizio Bilancio
- Servizio Tecnico