



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Proposta del Servizio Tecnico Logistico N° 122 del 10.03.2014

## **Deliberazione del Direttore Generale**

n° 108 del 11 MAR. 2014

**Oggetto:** POR FESR 2007-20013 Asse II Linea 2.2.2.b  
Casa della Salute Tortoli – Approvazione schema atto aggiuntivo lavori  
Impresa Orrù Giovanni di Arzana.

### **IL DIRETTORE GENERALE**

**SU PROPOSTA** del responsabile del servizio Tecnico-Logistico;

**PREMESSO** che:

Con DGR n. 26/7 del 24.05.2011 e DGR n. 42/03 del 20.10.2011 è stata approvata la programmazione delle risorse di cui POR FESR 2007-20013 Asse II Linea 2.2.2.b, che ricomprende in favore della ASL4 di Lanusei il finanziamento per la Casa della Salute di Tortoli di € 300.000,00;

Con nota protocollo RAS 28080 del 14.12.11 è stata trasmessa la convenzione tra la RAS e la ASL4 di Lanusei beneficiario, relativa al finanziamento di € 300.00,00 per la Casa della Salute di Tortoli;

Con deliberazione del Direttore Generale n° 6 del 17.01.2013 è stato approvato il progetto definitivo.

Con deliberazione del Direttore Generale n° 240 del 7.06.2013 è stato approvato il progetto esecutivo e approvata la procedura per l'affidamento dei lavori.

Con deliberazione del Direttore Generale n° 331 del 3.09.2013 sono stati approvati gli atti di gara e affidati i lavori all'impresa Orrù Giovanni;

**DATO ATTO** che il Sig. Orrù Giovanni con nota prot. N° 5817 del 5.03.2014 che si allega al presente atto, ha rappresentato il verificarsi durante il corso dei lavori di circostanze non dipendenti dall'impresa che rallentano la realizzazione dei lavori e ne ostacolano lo svolgimento con continuità, limitandone la produttività;

**DATO ATTO** che per le motivazioni di cui sopra il Sig. Orrù Giovanni ha richiesto la riduzione della rata minima da € 100.000,00 a € 50.000,00, rappresentando che con l'accoglimento di quanto richiesto non subisce alcun danno e non manifesta alcuna riserva o rivendicazione a qualsiasi titolo eccedente i patti contrattuali per tutte le circostanze che hanno causato il citato rallentamento dei lavori;

**VISTA** la nota del Direttore dei lavori Ing. Fulvio Pisu n° prot .6204 del 7.03.2014, allegata al presente atto, con la quale esprime il suo parere favorevole all'accoglimento di tale richiesta;



**RITENUTE** condivisibili le motivazioni indicate nella richiesta dell'impresa, preso atto della condivisione anche da parte del Direttore dei Lavori, si ritiene pertanto opportuno accogliere l'istanza dell'impresa, approvando lo schema aggiuntivo al contratto, allegato alla presente deliberazione;

**VISTA** la L.R. n° 5/2007

**VISTO** Il D.Lgs. n°163/2006 e s.m.i.

**VISTO** il D.P.R. n° 207/2010 e s.m.i.

**VISTA** la dichiarazione del Responsabile della struttura proponente attestante la legittimità e regolarità tecnica e contabile resa ai sensi dell'art. 32 comma 7 dell'Atto aziendale;

**VISTA** la L.R. n° 10/2006;

**VISTO** il D.Lgs. n.ro 229/99 e successive modificazioni;

**VISTI** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi ai sensi dell'art. 32, c. 8 dell'Atto Aziendale;

**SENTITI** in seduta comune il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario ;

## DELIBERA

Per le motivazioni specificate in premessa:

- 1) Di accogliere l'istanza dell'impresa Orrù Giovanni, approvando lo schema di atto aggiuntivo allegato al contratto;
- 2) Di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento deliberativo i Servizi Aziendali per la parte di propria competenza.

IL DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Sanitario  
Dr.ssa Maria Valentina Marras

Il Direttore Amministrativo  
Dr. Antonio Mario Loi

Il Responsabile del Serv. Tec.Logistico  
Dr.ssa Luisella Orrù

Il Responsabile del Procedimento  
Geom. N. M. Carta

Il Dir. Ing. Paolo Costa



Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal

11 MAR. 2014

**Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali**



Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R. 10/2006).

Esecutiva in data \_\_\_\_\_ in quanto al controllo regionale non sono stati riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Annullata in sede di controllo regionale con decisione n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

**Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali**



Protocollo n° PG/2014/ 6620 Lanusei, li \_\_\_\_\_

**11 MAR. 2014**

**DESTINATARI:**

- Direttore Generale
- Collegio Sindacale
- Servizio AA.GG e Legali
- Servizio Bilancio
- Servizio Tecnico