



Proposta del Servizio Acquisti N° 260 del 17.06.2014

Deliberazione del Direttore Generale
n° 239 del 10 LUG. 2014

Oggetto: Approvazione variante n° 2 lavori di ristrutturazione Centro Trasfusionale P.O. Lanusei

Su proposta del Direttore del Servizio Tecnico Logistico

PREMESSO che:

Con determinazione AISAS n° 980 del 12.10.06 l'ASL4 è stata delegata all'attuazione dell'intervento denominato P.O. Lanusei – ristrutturazione reparto centro trasfusionale, con il finanziamento di € 375.000, nell'ambito del programma di investimenti in opere di edilizia sanitaria di cui D.G.R.: n° 34/26 del 02.08.06.

Con Deliberazione del Direttore Generale della ASL4 di Lanusei n° 479 del 31.07.08 è stato approvato il progetto esecutivo.

I lavori sono in corso di esecuzione con verbale consegna definitiva del 6.05.2013.

Con Deliberazione del Direttore Generale della ASL4 di Lanusei n° 231 del 4.06.2013 è stata approvata la variante n° 1.

DATO ATTO che:

Con nota prot. 14041 del 13.06.2014 è stata trasmessa dal professionista incaricato la variante n°2 dei lavori di ristrutturazione del Centro Trasfusionale, agli atti dell'Amministrazione, che benché non materialmente allegata costituisce parte integrante ed essenziale del presente atto, della quale si riporta la relazione, il quadro economico ed il verbale di concordamento nuovi prezzi all'allegato A).

La citata variante non comporta aumento di spesa per l'Amministrazione, prevede la soluzione da parte del Direttore dei lavori di aspetti di dettaglio di cui art. 132 comma 3 primo periodo del D.Lgs 163/06 e s.m.i. e vede ricompresi interventi per dare completa attuazione ai lavori nell'area di intervento prevista nel progetto.

RITENUTO OPPORTUNO

Per le motivazioni sopraesposte approvare la citata variante.

VISTA la dichiarazione del Responsabile della Struttura proponente attestante la legittimità e regolarità tecnica e contabile resa ai sensi dell'articolo 32 comma 7 dell'Atto Aziendale;

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, resi ai sensi dell'articolo 32 comma 8 dell'Atto Aziendale;



SENTITI in seduta comune il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per quanto esposto nelle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato:

1. Di approvare la variante di cui alle premesse;
2. Di dare atto che la citata variante trova copertura finanziaria entro i limiti del finanziamento originario.
3. Di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento deliberativo i Servizi Aziendali per la parte di propria competenza.

Il Responsabile del
Servizio Tecnico Logistico
Dr.ssa Luisella Orrù

Il Dirigente Ingegnere
Dott. Paolo Costa

Il Direttore Sanitario
Dr.ssa Maria Valentina Marras

Il Direttore Amministrativo
Dr. Antonio Mario Loi

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Francesco Pintus



Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal

10 LUG. 2014

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali

Joane



Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R. 10/2006).

Esecutiva in data _____ in quanto al controllo regionale non sono stati riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Annullata in sede di controllo regionale con decisione n° _____ del _____ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali

Joane

Protocollo n° PG/2012/ 14358 Lanusei, li 10 LUG. 2014

DESTINATARI:

- Direttore Generale
- Collegio Sindacale
- Servizio AA.GG e Legali
- Servizio Bilancio
- Servizio Tecnico