



Proposta del Servizio Tecnico Logistico N° 325 del 25.07.2014

**Deliberazione del Direttore Generale**

n° 233 del 5 AGO. 2014

**Oggetto:** POR FESR 2007-20013 Asse II Linea 2.2.2.b.  
Lavori nella Casa della Salute Tortoli – Approvazione variante 1

**IL DIRETTORE GENERALE**

**SU PROPOSTA** del responsabile del servizio Tecnico-Logistico;

**PREMESSO** che:

Con DGR n. 26/7 del 24.05.2011 e DGR n. 42/03 del 20.10.2011 è stata approvata la programmazione delle risorse di cui POR FESR 2007-20013 Asse II Linea 2.2.2.b., che ricomprende in favore della ASL4 di Lanusei il finanziamento per la Casa della Salute di Tortoli di € 300.000,00.

Con nota protocollo RAS 28080 del 14.12.11 è stata trasmessa la convenzione tra la RAS e la ASL4 di Lanusei beneficiario, relativa al finanziamento di € 700.00,00 per la Casa della Salute di Tortoli.

Con Deliberazione n° 32 del 09.02.12 è stato nominato responsabile del Procedimento il geom. Nicolo Morello carta dipendente dell'Asl n° 4 di Lanusei.

A seguito di regolare procedura con Deliberazione n° 313 del 06.08.2012 è stato disposto l'affidamento dei servizi di ingegneria, di cui art. 91 comma 2 del D.Lgs. n°163/2006 ed art 267 del D.P.R. n° 207/2010

A seguito di regolare procedura con Deliberazione n° 331 del 03.09.13 è stato disposto l'affidamento dei lavori all'impresa e gli stessi sono in corso di esecuzione.

**DATO ATTO** che

Si sono manifestate le circostanze di cui art. 132 comma 1 lettera c del D.Lgs. n°163/2006, eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, in particolare: l'esigenza di rendere possibile la sopraelevazione di un livello del tunnel di collegamento, la depolverizzazione dell' ingresso dei depositi idrici, l'ampliamento dei marciapiedi per consentire l'accesso indipendente dall'esterno ad alcuni locali, la sistemazione delle aree esterne, nonché piccoli interventi di rifinitura, riprese d'intonaco, messa in quota pozzetti .

**VISTA**

Il La variante n° 1, trasmessa con nota prot. n° 18129 del 25.07.2014, agli atti dell'Amministrazione, che benché non materialmente allegata si intende integralmente richiamata e della quale si riporta la relazione e lo schema di atto di sottomissione all'allegato A).

**DATO ATTO** che

Tale variante risulta coerente con il disposto dell'art. 132 comma 1 lettera c del D.Lgs. n°163/2006.

L'importo dei lavori aggiuntivi, pari ad € 17.055,66, risulta ricompreso entro il quinto d'obbligo delle lavorazioni previste originariamente e trova totale copertura nelle somme disponibili dal finanziamento originario.



**RITENUTO PERTANTO opportuno**

Approvare la Variante n°1 di cui sopra.

**VISTA** la L.R. n° 5/2007

**VISTO** Il D.Lgs. n°163/2006 e s.m.i.

**VISTO** il D.P.R. n° 207/2010 e s.m.i.

**VISTA** la dichiarazione del Responsabile della struttura proponente attestante la legittimità e regolarità tecnica e contabile resa ai sensi dell'art. 32 comma 7 dell'Atto aziendale;

**VISTA** la L.R. n° 10/2006;

**VISTO** il D.Lgs. n.ro 229/99 e successive modificazioni;

**VISTI** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi ai sensi dell'art. 32, c. 8 dell'Atto Aziendale;

**SENTITI** in seduta comune il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario ;

## DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa che costituiscono parte integrante ed essenziale del presente dispositivo,

Di approvare la Variante 1 di cui alle premesse.  
Di incaricare i servizi competenti.

Il Responsabile del Servizio  
Tecnico Logistico  
Dr.ssa Lujsella Orrù

Il responsabile del Procedimento  
Geom. N. M. Carta

Il Dirigente  
Ing. Paolo Costa

Il Direttore Sanitario  
Dr.ssa Maria Valentina Marras

Il Direttore Amministrativo  
Dr. Antonio Mario Loi

IL DIRETTORE GENERALE  
Dr. Francesco Pintus



Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal

5 AGO. 2014

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali

Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R. 10/2006).

Esecutiva in data \_\_\_\_\_ in quanto al controllo regionale non sono stati riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Annullata in sede di controllo regionale con decisione n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali

Protocollo n° PG/2014/ 18772 Lanusei, li 5 AGO. 2014

**DESTINATARI:**

- Direttore Generale
- Collegio Sindacale
- Servizio AA.GG e Legali
- Servizio Bilancio
- Servizio Tecnico