



Proposta N° 959 del 16.09.2015

DETERMINA DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO-LOGISTICO

N° 929 del 21 SET. 2015

OGGETTO: Liquidazione 21° S.A.L. di Ristrutturazione piano terra e magazzini del P.O. di Lanusei, all'Impresa C.E.P.P.I. e alle imprese subappaltatrici Coni Attilio e CON.TRA.VE.

PREMESSO che:

- con Determinazione Assessorato LLPP n° 587 del 10.06.03 questa ASL 4 di Lanusei veniva delegata alla realizzazione dell'intervento di "Ristrutturazione del piano terra e dei magazzini del P.O. di Lanusei", per un importo di finanziamento pari ad € 2.065.827,60 (già £ 4.000.000.000).
- con determinazione 497 del Genio Civile di Nuoro è stato approvato in data 15.11.06, lo studio di compatibilità in relazione alla normativa di attuazione del PAI.
- è stato conseguito il parere preliminare da parte del comando provinciale di VVf in data 28.02.06 prot. n° 2742 .
- è stata rilasciata la concessione edilizia dal Comune di Lanusei n° 86/06.
- con deliberazione del Direttore Generale n° 366 del 25.05.2007 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori e indetta la relativa gara d'appalto;
- con deliberazione del Direttore Generale n° 624 del 24.09.2007 sono stati approvati gli atti di gara e aggiudicati i lavori all'Impresa C.E.P.P.I.;
- con verbale datato 12.03.2008 sono stati consegnati i lavori all'impresa e gli stessi sono attualmente in corso;
- l'impresa C.E.P.P.I. ha proceduto ad affidare in subappalto alcune categorie di lavoro alle Ditte: Coni Attilio di Ierzu e CON.TRA.VE. di Cardedu, nel rispetto ed entro i limiti previsti dalla normativa vigente;
- nel contratto d'appalto stipulato tra l'Impresa C.E.P.P.I. e l'Azienda A.S.L. n° 4 è previsto che quest'ultima provvederà direttamente a liquidare i subappaltatori;
- la liquidazione dovrà essere effettuata ai sensi dell'art. 1 comma 44 della Legge Finanziaria 2007, con il meccanismo del "Reverse Charge";

VISTI gli atti contabili relativi al 21° SAL, redatti dal Direttore dei lavori Ing. Francesco Pisano, da cui risulta un credito per l'impresa pari a **54.300,00** più IVA al 10% per **€ 5.430,00**, per complessivi **€ 59.730,00**;



VISTA la fattura dell'impresa C.,E.,P.P.I. n° 25 del 31.07.2015, dell'importo di € **54.300,00** più IVA al 10% per € **5.430,00**, per complessivi € **59.730,00**, che si allega al presente atto;

VISTA la dichiarazione dell'impresa C.E.P.P.I. relativa alle somme maturate dai subappaltatori, per lavori eseguiti al SAL n° 21, che verranno detratte dal credito totale netto dell'impresa - € 54.300,00 - che di seguito si elencano:

Ditta CON.TRA.VE. - € 15.199,00;

Ditta Coni Attilio - € 3.991,95;

PER UN TOTALE DI € 19.190,95;

DATO ATTO che a seguito di tali detrazioni l'importo netto da liquidare alla ditta Ceppi risulta di € 35.109,05 più € 5.430,00 per iva al 10%;

VISTI i DURC che certificano la regolarità contributiva dell'impresa C.E.P.P.I. e delle Ditte subappaltatrici, allegati alla presente;

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa,

1) - di liquidare alla Ditta C.E.P.P.I., col sistema della scissione dell'IVA, la somma complessiva di € **35.109,05**, e all'Erario l'importo di € **5.430,00** corrispondente all'IVA al 10% indicata in fattura, a saldo del 21° S.A.L. di **"Ristrutturazione del piano terra e dei magazzini del P.O. di Lanusei"**;

2) - di liquidare ai subappaltatori, con il regime del reverse charge, le seguenti rispettive spettanze:

Ditta CON.TRA.VE. - € € 15.199,00;

Ditta Coni Attilio - € 3.991,95;

3) - di far fronte alla spesa con le somme di cui al finanziamento ex art. 20 L. 67/88 di cui alla delega concessa con determina del Direttore dell'Ass. LL. PP. N° 587 del 10.06.2003 (p.conti 0102020204).

Il Direttore del Servizio Tecnico - Logistico
Dr.ssa Luisella Orrù

Servizio T.L. 





Proposta N° 959 del 16.09.2015

DETERMINA DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO - LOGISTICO

N° 929 del 21 SET. 2015

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente determinazione è pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal

21 SET. 2015




A.S.L. n° 4 – LANUSEI
Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali
Dott. Loi Antonio Mario

Protocollo n° PG/2015/ 21151 del 16 SET. 2015

DESTINATARI:

- Servizio AA.GG. e Legali
- Servizio Bilancio



PROT. 410 /Tecnico/MR/mr

Rende li 04/08/2015

Spett.Le AZIENDA USL N.4 LANUSEI
Via Piscinas n.5
08045 LANUSEI (NU)
c.a. Ing. Paolo Costa
Responsabile Unico del Procedimento

Prot. n° 21154
DEL 16.09.2015

OGGETTO: Lavori di "Ristrutturazione Piano Terra e Magazzini P.O. Nostra Signora della Mercedes di Lanusei" per l'ASL n.4 di Lanusei, indicata nel seguito come "Stazione Appaltante";

detto appalto è stato aggiudicato a seguito di procedura aperta di affidamento, con provvedimento di delibera n. 624 del 24/09/2007;

il contratto principale è stato stipulato in data 6 febbraio 2008 Rep. 352, registrato a Lanusei il 7 febbraio 2008 al n. 117 serie 3

DICHIARAZIONE Crediti maturati sul SAL n°21

Con la presente la sottoscritta impresa **C.E.P.P.I. S.r.l.** con sede in Rende (CS) C.da Emoli Loc. Mazzarella, nella persona del suo Legale Rappresentante Bozzarello Claudio nato a Cosenza il 13/07/66

DICHIARA

sotto la propria responsabilità che i subappaltatori di seguito elencati hanno maturato rispettivamente le seguenti somme sul **SAL n°21** in data 31/07/2015

Impresa Con.tra.ve. s.a.s fattura n°18 in data 03/08/2015 di Euro 15'199,00

Impresa Coni Attilio.....fattura n°26 in data 04/08/2015 di Euro 3'991,95

Si allega Alla presente Copia delle fatture dei Subappaltatori e copia della contabilità delle lavorazioni eseguite.

Distinti saluti.


Amministratore Unico
Bozzarello Claudio

CON.TRA.VE. di Boi Egidio & Figli s.a.s.

Loc. Is. Carcuris
08040 Cardedu (OG)

Egidio 3484902842
Andrea 3484902843
Marco 3484902844

boiandrea@tiscali.it
P.IVA: 01186500912

**Fattura**

Fattura N.:

18

Data:

03 agosto 2015

Termini: 30 giorni

Scadenza: 02 settembre 2015

Spett.le

C.E.P.P. srl
C.da Emoli Loc. Mazzarella
Rende (CS)
P. IVA 01441390786

Descrizione	Quantità	Prezzo	Importo
Vostro dare per lavori di : Posa controsoffitto, fornitura e posa di pareti in cartongesso, fornitura e posa di contro pareti in cartongesso con struttura, fornitura e posa di velette in cartongesso . Eseguiti presso il vostro cantiere Asl N 4 Lanusei Codice CIG 0143514f7b	1	€15.199,00	€15.199,00
Operazione imponibile ex.art. 17 comma 6, lett.a), D.P.R. n.633/72 con applicazione dell'IVA a carico dell'appaltatore			

* Indica voce non imponibile

Rimessa diretta vista fattura con bonifico bancario. Da accreditarsi sul c/c bancario dedicato ai sensi della legge n. 136/2010
Banca di credito sardo filiale di Lanusei
COD. IBAN
IT89B0306985331100000000799

Imponibile	€15.199,00
IVA (0,00%)	€0,00
Totale	€15.199,00
Pagato	€0,00
Totale a pagare	€15.199,00

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PIANO TERRA E MAGAZZENI DEL P.O DI LANUSEI (REPARTO PRONTO SOCCORSO)


sal 21

CONTABILITA' IMPRESA CON.TRA.VE.

tariffa	descrizione	u.m	quantità	P.U	totale
D.6060,001	Intonaco	mq	143,33	€ 9,00	€ 1.289,97
D.6060,014	Rasatura	mq	143,33	€ 3,10	€ 444,32
D.6061,001	solo posa controsoffitto	mq	170	€ 27,00	€ 4.590,00
D.6060.001	solo posa pavimento	mq	35	€ 10,00	€ 350,00
D.6090,040	solo posa sgussetta	m	38,4	€ 7,00	€ 268,80
n.p.EDI.29	Rivestimento Pareti	mq	441	€ 17,00	€ 7.497,00
	Parete attrezzata	mq	23	€ 33,00	€ 759,00
				€	15.199,09

il procuratore
C.F.P.I.s.r.l.

Luca Cesario



LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PIANO TERRA E MAGAZZENI DEL P.O DI LANUSEI (REPARTO PRONTO SOCCORSO)
sal 21

CONTABILITA' IMPRESA ATTILIO CONI

tariffa	descrizione	u.m	quantità	P.U	totale
MEC.16	ventilatore ad estrazione canalizzabile	cad	3	€ 161,05	€ 483,15
MEC.34	accessori ventilconvettori	cad	2	€ 57,98	€ 115,96
MEC.36	accessori ventilconvettori	cad	2	€ 50,10	€ 100,20
MEC.46	diffusore a getto elicoidale	cad	2	€ 121,68	€ 243,36
n.p.MEC.76	collettore complanare	cad	1	€ 257,68	€ 257,68
n.p MEC.74	realizzazione di asola	corpo	1	€ 1.073,69	€ 1.073,69
n.p MEC.84	condizionatore autonomo	cad	1	€ 1.002,11	€ 1.002,11
n.p.mec93	Opere di allacciamento tubazioni	cad	2	€ 357,90	€ 715,80
				€	€ 3.991,95

il procuratore
C.E.P.P.I.s.r.l.

Luca Cesario

