



OGGETTO: lavori di ristrutturazione ex art. 20 2^a fase 2002 – Poliambulatorio Jerzu –
Approvazione perizia suppletiva e di variante n°2.

IL DIRETTORE GENERALE

SU PROPOSTA del responsabile del servizio DA3;

PREMESSO che:

Con deliberazione del Direttore Generale n° 215 del 04.04.2005 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto e indetta la gara pubblica per i lavori;

Con deliberazione del Direttore Generale n° 327 del 13.05.2005 sono stati approvati gli atti di gara che hanno visto aggiudicataria l'impresa Costruzioni Edili Porceddu Evasio di Perdasefogu, con un ribasso di gara dell'11,68%;

Con deliberazione del Direttore Generale n° 361 del 19.07.2006 è stata approvata la variante n° 1;

CONSIDERATO che:

Si sono accertate alcune variazioni di dettaglio delle quantità di alcune lavorazioni edili determinabili all'atto esecutivo, risulta inoltre opportuna la realizzazione di alcuni piccoli interventi per una migliore funzionalità dell'opera, in particolare in relazione all'ingresso, nel rispetto del secondo periodo del comma 3 dell'art. 25 della L. 109/94 e s.m.i. , dando atto che tali variazioni trovano copertura finanziaria all'interno del finanziamento.

Si evidenzia pertanto la necessità di una perizia suppletiva e di variante nel rispetto della normativa di riferimento ed in particolare l'articolo 25 comma 1 lettera b) e b) bis e comma 3 primo e secondo periodo della L. 109/94 e s.m.i. e la L.R. 24/87 e s.m.i. .

VISTA la perizia suppletiva e di variante, con elaborati datati gennaio 2008, trasmessa dal Direttore dei Lavori ing. Francesco Pasquale Murgia, agli atti dell'Amministrazione, della quale si riporta il quadro economico allegato (**A**) e lo schema di atto aggiuntivo allegato (**B**).

RITENUTA tale perizia meritevole di approvazione.

VISTA la legge 11 febbraio 1994 n° 109 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 21 dicembre 1999 n° 554;

VISTO il D.M. 19 aprile 2000 n° 145;

VISTA la L.R. 24/87 e s.m.i.

VISTA la dichiarazione del Responsabile della Struttura proponente attestante la legittimità e regolarità tecnica e contabile resa ai sensi dell'articolo 32 comma 7 dell'Atto Aziendale;

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, resi ai sensi dell'articolo 32 comma 8 dell'Atto Aziendale;

SENTITI in seduta comune il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa,

- a) Di approvare la perizia suppletiva e di variante di cui alle premesse di cui si riporta il quadro economico aggiornato, allegato (A) e lo schema di atto aggiuntivo allegato (B).
- b) di dare atto che le spese presuntivamente quantificate in € 15.853,44 al netto dell'IVA al 10%, trovano copertura finanziaria nel finanziamento di cui alle premesse e graveranno sul conto 2. 2. 2;
- c) di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento deliberativo i Servizi Aziendali per la parte di propria competenza.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Bruno Palmas

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Mariano Meloni

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Giommara Solinas

Il Direttore Servizio Acquisti
Dott. Virgilio Frau

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Paolo Costa

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal _____.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI**

- Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R. 10/2006).
- Esecutiva in data _____ in quanto al controllo regionale non sono stati riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).
- Annullata in sede di controllo regionale con decisione n° _____ del _____ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° _____

Lanusei, li _____

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI**

DESTINATARI:

- Collegio Sindacale
- Resp. Servizio AA.GG.
- Resp. Servizio Bilancio
-
-