



OGGETTO: Approvazione perizia di variante n°2 lavori di Realizzazione Parcheggi annessi al P.O. di Lanusei PIA 12 07 AA

IL DIRETTORE GENERALE

SU PROPOSTA del responsabile del servizio Acquisti;

PREMESSO che:

Con Deliberazione del Direttore Generale n° 516 del 09.07.03 veniva approvato il progetto preliminare predisposto dall'ufficio tecnico dell'ASL n° 4 di Lanusei per € 774.685,33.

Con nota Assessoriale prot. n° 8834 03.11.03 veniva trasmesso a questa Azienda il decreto di approvazione e copia dell'atto aggiuntivo all'accordo di programma PIA NU12 Alta e Media Ogliastro, per un importo totale pari ad € 2.220.764,62, nel quale risulta ricompreso, l'intervento in oggetto.

Con Determinazione Assessoriale LLPP n° 1252 del 30.11.04 questa Azienda veniva delegata all'attuazione dell'opera pubblica denominata "OPERE AZIENDA A.S.L. N. 4 LANUSEI" COD. NU1207AA per un importo complessivo di € 1.000.000 a gravare sul capitolo 08323-00-UPB S08.073 del Bilancio regionale 2004.

Con Deliberazione del Direttore Generale n° 246 del 12.04.05 venivano determinati i due interventi ricompresi nel succitato finanziamento e precisamente PARCHEGGI annessi al P.O. per € 774.685,33 e primo lotto funzionale sistemazione aree esterne P.O. per i restanti € 225.314,67, nonchè nominato responsabile del procedimento l'ing. Paolo Costa dell'ASL4 ed approvato lo schema di convenzione per l'incarico professionale.

Con deliberazione n° 768 del 23.11.07 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto ed indetta la gara per l'affidamento dei lavori.

Con deliberazione n° 142 del 11.03.08 i lavori sono stati affidati all'impresa Costruzioni Loi Edoardo di Lanusei e sono attualmente in esecuzione.

Con deliberazione n° 178 del 23.04.09 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante n°1.

DATO ATTO che:

Esclusivamente a seguito della apertura degli scavi di fondazione si è potuta avere la completa conoscenza dello stato del sottosuolo, ed è stata rinvenuta la presenza di un muro di sostegno che ha imposto uno spostamento di circa due metri a valle della struttura, ed ha consentito inoltre delle economie sulle quantità di pali, come rappresentato nella Relazione Tecnica

(allegato **A**) della perizia di variante n° 2 trasmessa dal Direttore dei Lavori con nota prot. n°4767 del 29.07.09.

RILEVATO che tali variazioni sulle quantità hanno consentito una riduzione dell'importo del contratto pari ad € 5.438,79 come si evince dallo schema di atto di sottomissione allegato **B** , per circostanze accertabili esclusivamente all'atto esecutivo e che pertanto tale variante risulta ammissibile in relazione alla normativa di riferimento .

RITENUTO pertanto **OPPORTUNO**

Approvare la citata perizia di variante n° 2 trasmessa dal Direttore dei Lavori con nota prot. n°4767 del 29.07.09.

VISTA la L.R. n° 5/2007

VISTO il D.Lgs. n°163/2006 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. n° 34/2000 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. n° 554/1999 e s.m.i.

VISTO il D.M. n° 145/ 2000

VISTA la dichiarazione del Responsabile della Struttura proponente attestante la legittimità e regolarità tecnica e contabile resa ai sensi dell'articolo 32 comma 7 dell'Atto Aziendale;

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, resi ai sensi dell'articolo 32 comma 8 dell'Atto Aziendale;

SENTITI in seduta comune il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per quanto esposto nelle premesse, che unitamente agli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato:

1. di approvare la perizia di variante n° 2 di cui in oggetto, per un minor importo contrattuale di € 5.438,79;
2. di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento deliberativo i Servizi Aziendali per la parte di propria competenza.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Antonio Onnis

FIRMA APPOSTA

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Mariano Meloni

FIRMA APPOSTA

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Silvio Maggetti

FIRMA APPOSTA

Il Direttore Servizio Acquisti

Dott. Virgilio Frau

FIRMA APPOSTA

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Paolo Costa

FIRMA APPOSTA

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal _____.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI**

FIRMA APPOSTA

- Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R. 10/2006).
- Esecutiva in data _____ in quanto al controllo regionale non sono stati riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).
- Annullata in sede di controllo regionale con decisione n° _____ del _____ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° **NP/2009/732**

Lanusei, li **30/07/2009**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI**

FIRMA APPOSTA

DESTINATARI:

- Collegio Sindacale
- Resp. Servizio AA.GG.
- Resp. Servizio Bilancio
- Resp. Servizio Personale
- Resp. Servizio Acquisti
- Resp. Servizio Tecnico (2 copie)