

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO****n°107/C del 02/04/2010**

---

**OGGETTO:** Approvazione variante senza aumento di spesa - coperture gas medicali, scivoli e passerelle aree esterne P.O., Impresa Loi Edoardo di Lanusei.

***Su proposta del Responsabile del Servizio Acquisti;***

**PREMESSO** che:

- l'Impresa Loi Edoardo s.r.l. , con sede in Lanusei, ha in corso l'esecuzione dei lavori relativi alla sistemazione delle aree esterne al P.O. di Lanusei, a seguito di gara pubblica per l'affidamento dei lavori
- con deliberazione n° 353 del 01.09.09, che si intende richiamata, è stata affidata alla stessa impresa esecutrice dei lavori principali la realizzazione delle opere complementari di cui preventivi di spesa, pervenuti in data 28.08..2009 Prot. n° 10172 e 10173, per un importo complessivo di € 67.344,48 compresi oneri di sicurezza, compresa I.V.A. al 10%, ai sensi dell'art. 57 comma 5, lettera a) del Dlgs 163/06

**DATO ATTO** che:

durante il corso dei lavori, a seguito di una riorganizzazione funzionale dei sottoservizi del piazzale del P.O. determinabile a seguito della realizzazione delle opere di demolizione, non essendovi documentazione relativa all'esatta ubicazione degli stessi sottoservizi, è stato necessario prevedere una variante delle citate opere complementari, senza alcun aumento di spesa, come indicato nella perizia di variante trasmessa dal Direttore dei Lavori con nota prot. n° 8528 del 31.03.2010, agli atti dell'Amministrazione, di cui si riporta la relazione tecnica all'allegato A)

**RITENUTO** pertanto **OPPORTUNO**:

approvare la citata perizia di variante senza aumento di spesa;

**VISTO** Il D.Lgs. n°163/2006 e s.m.i.;

**VISTO** il D.P.R. n° 34/2000 e s.m.i.;

**VISTO** il D.P.R. n°554/1999e s.m.i.

**VISTO** il D.M. n°145/ 2000

**VISTA** la L.R. n°5/2007.

**VISTA** la dichiarazione del Responsabile della Struttura proponente attestante la legittimità e regolarità tecnica e contabile resa ai sensi dell'articolo 32 comma 7 dell'Atto Aziendale;

**VISTI** i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, resi ai sensi dell'articolo 32 comma 8 dell'Atto Aziendale;

**SENTITI** in seduta comune il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

**DELIBERA**

1. di approvare la citata perizia di variante senza aumento di spesa;
2. di incaricare i servizi competenti.

**IL Commissario**

**Dott. Francesco Pintus**

FIRMA APPOSTA

*IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO FF*

*Dott. Virgilio Frau*

FIRMA APPOSTA

*IL DIRETTORE SANITARIO*

*Dott. Orlando Scintu*

FIRMA APPOSTA

*Il Direttore ServizioAcquisti*

*Dott. Virgilio Frau*

FIRMA APPOSTA

*Il Responsabile del Procedimento*

*Ing. Paolo Costa*

FIRMA APPOSTA

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal 06/04/2010.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
AFFARI GENERALI  
FIRMA APPOSTA**

Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R. 10/2006).

Esecutiva in data \_\_\_\_\_ in quanto al controllo regionale non sono stati riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Annullata in sede di controllo regionale con decisione n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° PG/2010/8868

Lanusei, li 06/04/2010

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
AFFARI GENERALI  
FIRMA APPOSTA**

DESTINATARI:

- Collegio Sindacale
- Resp. Servizio AA.GG.
- Resp. Servizio Bilancio
- Resp. Servizio Acquisti
- Resp. Servizio Tecnico (2 copie)