

Proposta del Servizio Acquisti
N° 265 del 25/06/2010

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

n° 215/C del 05/07/2010

OGGETTO: Programma investimenti edilizia sanitaria DGR 34/26 del 02.08.06 – ristrutturazione P.O. Lanusei – Realizzazione scale ed ascensori Lotto 2 – Approvazione Variante n°2

IL COMMISSARIO

SU PROPOSTA del responsabile del servizio Acquisti;

PREMESSO che:

Con determinazione AISAS n° 979 del 12.10.06 l'ASL4 è stata delegata all'attuazione dell'intervento denominato P.O. Lanusei – realizzazione scale ed ascensori, con il finanziamento di € 750.000, nell'ambito del programma di investimenti in opere di edilizia sanitaria di cui D.G.R: n° 34/26 del 02.08.06.

Con determinazione AISAS n° 829 del 14.10.08 è stata revocata la citata determinazione AISAS n° 979 del 12.10.06, ed è stata delegata l'ASL4 all'attuazione dell'intervento denominato P.O. Lanusei – realizzazione scale ed ascensori, con il finanziamento di €1.500.000 nell'ambito del citato programma.

Con deliberazione n° 828/A del 19.12.08 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto ed indetta la gara per l'affidamento dei lavori.

Con deliberazione n° 133 del 18.03.09 i lavori sono stati affidati all'impresa SO.CO.MA di Sarule e sono attualmente in esecuzione.

Con Deliberazione n° 37C del 03.11.09 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante n° 1.

DATO ATTO che:

Con nota prot. n° 15388 del 16.06.10 è stato trasmesso dai professionisti incaricati la perizia suppletiva e di variante n° 2, agli atti della Amministrazione, che si intende integralmente richiamata, di cui si riporta la relazione - quadro economico e lo schema di atto di sottomissione all'**allegato A**).

Tale perizia, come evidenziato nella citata relazione, è stata redatta per la necessità, emersa in corso d'opera, di consolidare la scala H a seguito dell'accertamento di situazioni impreviste ed imprevedibili del sottosuolo, vede inoltre ricompresi alcuni limitati interventi di dettaglio finalizzati alla funzionalità dell'opera ed all'integrazione con le parti preesistenti e con le opere in corso di realizzazione con separati interventi, e risulta conforme alla normativa vigente applicabile, in particolare al disposto dell'art. 132, comma 1 lettere b) e c), comma 3 primo e secondo periodo, del D. Lgs. 163/06 (ex art. 25 della L. 109/94 e s.m.i.).

RITENUTO pertanto **OPPORTUNO**

Approvare la citata perizia .

Rimodulare l' importo del lotto 2 realizzazione scale ed ascensori P.O. , nell'ambito del finanziamento di cui alle premesse, come da schema di cui **allegato B)**

VISTA la L.R. n° 5/2007

VISTO Il D.Lgs. n°163/2006 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. n° 34/2000 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. n° 554/1999e s.m.i.

VISTO il D.M. n° 145/ 2000

VISTA la dichiarazione del Responsabile della Struttura proponente attestante la legittimità e regolarità tecnica e contabile resa ai sensi dell'articolo 32 comma 7 dell'Atto Aziendale;

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, resi ai sensi dell'articolo 32 comma 8 dell'Atto Aziendale;

SENTITI in seduta comune il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per quanto esposto nelle premesse, che unitamente agli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato:

1. di approvare la perizia suppletiva e di variante n° 2 di cui in oggetto, per un maggior importo contrattuale di € 32.983,39;
2. di rimodulare l' importo del lotto 2 realizzazione scale ed ascensori P.O. , nell'ambito del finanziamento di cui alle premesse, come da schema di cui **allegato B)**.
3. di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento deliberativo i Servizi Aziendali per la parte di propria competenza.

IL COMMISSARIO

Dott. Francesco Pintus

FIRMA APPOSTA

Il Direttore Sanitario

Dott. Orlando Scintu

FIRMA APPOSTA

Il Direttore Amministrativo FF

Dott. Virgilio Frau

FIRMA APPOSTA

Il Direttore ServizioAcquisti

Dott. Virgilio Frau

FIRMA APPOSTA

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Paolo Costa

FIRMA APPOSTA

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal 06/07/2010.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI E LEGALI
FIRMA APPOSTA**

Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R. 10/2006).

Esecutiva in data _____ in quanto al controllo regionale non sono stati riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Annullata in sede di controllo regionale con decisione n° _____ del _____ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° PG/2010/17104

Lanusei, li 06/07/2010

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI E LEGALI
FIRMA APPOSTA**

DESTINATARI:

- Commissario
- Collegio Sindacale
- Servizio AA.GG e Legali
- Servizio Bilancio
- Servizio Tecnico (2 copie)_