

Proposta del Servizio Acquisti
N° 271 del 05/07/2010

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

n° 218/C del 05/07/2010

OGGETTO: PIA1207AA - Ristrutturazione P.O. Lanusei - realizzazione ingresso -
Approvazione Variante n°2

IL COMMISSARIO

SU PROPOSTA del responsabile del servizio Acquisti;

PREMESSO che:

Con Deliberazione del Direttore Generale n° 516 del 09.07.03 veniva approvato il progetto preliminare predisposto dall'ufficio tecnico dell'ASL n° 4 di Lanusei per € 774.685,33.

Con nota Assessoriale prot. n° 8834 03.11.03 veniva trasmesso a questa Azienda il decreto di approvazione e copia dell'atto aggiuntivo all'accordo di programma PIA NU12 Alta e Media Ogliastra, per un importo totale pari ad € 2.220.764,62, nel quale risulta ricompreso, l'intervento in oggetto.

Con Determinazione Assessoriale LLPP n° 1118 del 15.09.05 questa Azienda veniva delegata all'attuazione dell'opera pubblica denominata "OPERE AZIENDA A.S.L. N. 4 LANUSEI" COD. NU1207AA per un importo complessivo di € 1.220.764,62 a gravare sul capitolo 08323-00-UPB S08.033 del Bilancio regionale 2005.

Con Deliberazione del Direttore Generale n° 31 del 25.01.06 venivano determinati i due interventi ricompresi nel succitato finanziamento e precisamente nuovo ingresso P.O. per € 774.685,33 e secondo lotto funzionale sistemazione aree esterne P.O. per i restanti € 446.079,27, nonchè nominato responsabile del procedimento l'ing. Paolo Costa dell'ASL4 ed approvato lo schema di convenzione per l'incarico professionale.

Con deliberazione n° 769 del 23.11.2007 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto ed indetta la gara per l'affidamento dei lavori.

Con deliberazione n° 141 del 11.03.08 i lavori sono stati affidati all'impresa SO.CO.MA di Sarule e sono attualmente in esecuzione.

Con deliberazione n° 74 del 17.03.10 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante n° 1.

DATO ATTO che:

Con nota prot. n° 22493 del 23.12.08, agli atti dell'Amministrazione, sono state rappresentate al professionista incaricato, delle esigenze relative alla specificità dei beni su cui si interviene nell'ambito dei lavori in oggetto, in riferimento alla presenza del box bar nell'area della realizzanda Hall e della predisposizione per la sopraelevazione onde consentire la futura realizzazione della Cappella sopra la Hall.

Risulta ora rimosso il citato box punto di ristoro ed è pertanto possibile la completa valutazione dello stato dei luoghi in relazione alla fattibilità della sopraelevazione.

Con nota prot. n° 16433 del 30.06.10 è stata trasmessa dai professionisti incaricati la perizia suppletiva e di variante n° 2, agli atti della Amministrazione, che si intende integralmente richiamata, di cui si riporta la relazione - quadro economico e lo schema di atto di sottomissione all'**allegato A**).

Tale perizia, come evidenziato nella citata relazione, vede ricompresi gli interventi necessari alla sopraelevabilità della Hall, introduce delle variazioni di dettaglio rientranti nella discrezionalità della Direzione dei Lavori e risulta conforme alla normativa vigente applicabile, in particolare al disposto dell'art. 132, comma 1 lettere b) e c), comma 3 primo e secondo periodo, del D. Lgs. 163/06 (ex art. 25 della L. 109/94 e s.m.i.).

RITENUTO pertanto OPPORTUNO

Approvare la citata perizia .

VISTA la L.R. n° 5/2007

VISTO il D.Lgs. n°163/2006 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. n° 554/1999e s.m.i.

VISTO il D.M. n° 145/ 2000

VISTA la dichiarazione del Responsabile della Struttura proponente attestante la legittimità e regolarità tecnica e contabile resa ai sensi dell'articolo 32 comma 7 dell'Atto Aziendale;

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, resi ai sensi dell'articolo 32 comma 8 dell'Atto Aziendale;

SENTITI in seduta comune il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per quanto esposto nelle premesse, che unitamente agli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato:

1. di approvare la perizia suppletiva e di variante n° 2 di cui in oggetto, per un maggior importo contrattuale di € 17.930,67;
2. di dare atto che la variante trova copertura finanziaria nell'ambito del finanziamento di cui alle premesse.
3. di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento deliberativo i Servizi Aziendali per la parte di propria competenza.

IL COMMISSARIO

Dott. Francesco Pintus

FIRMA APPOSTA

Il Direttore Sanitario

Dott. Orlando Scintu

FIRMA APPOSTA

Il Direttore Amministrativo FF

Dott. Virgilio Frau

FIRMA APPOSTA

Il Direttore ServizioAcquisti

Dott. Virgilio Frau

FIRMA APPOSTA

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Paolo Costa

FIRMA APPOSTA

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal 06/07/2010.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI E LEGALI
FIRMA APPOSTA**

Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R. 10/2006).

Esecutiva in data _____ in quanto al controllo regionale non sono stati riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Annullata in sede di controllo regionale con decisione n° _____ del _____ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° PG/2010/17104

Lanusei, li 06/07/2010

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI E LEGALI
FIRMA APPOSTA**

DESTINATARI:

- Commissario
- Collegio Sindacale
- Servizio AA.GG e Legali
- Servizio Bilancio
- Servizio Tecnico (2 copie)_