Proposta del Servizio Tecnico – Logistico N° 12 del 16/01/2013

Deliberazione del Direttore Generale
n° 21 del 22/01/2013

Oggetto: *Approvazione atti collaudo R.S.A. Ussassai e liquidazione imprese Costruzioni Loi Edoardo e CEIF.*

Su proposta del Direttore del Servizio Tecnico - Logistico

PREMESSO che:

- con Determinazione Assessorato LLPP n° 590 del 10.06.03 l' ASL 4 di Lanusei veniva delegata alla realizzazione di una R.S.A. in Ussassai, per un importo di finanziamento pari ad € 2.582.284,50 (già £ 5.000.000.000);
- con Deliberazione del Direttore Generale n° 257 del 02.04.03 veniva nominato responsabile del procedimento l'ing. Paolo Costa dell'Azienda USL4;
- con Deliberazione del Direttore Generale n° 531 del 17.07.03 è stato approvato il progetto preliminare dell'intervento in oggetto;
- con Deliberazione del Direttore Generale n° 159 del 3.03.2004 sono stati approvati gli atti di gara per l'affidamento di servizi di ingegneria – architettura relativi alla progettazione della R.S.A di Ussassai, all'A.T.P. Fulvio M. Pisu, S.T.S. S.p.a., Arch. Massimo Pisu, Ing. Mauro Loi, Ing. Salvatore Sannio e Geom. Angelo Stochino;
- con Deliberazione del Direttore Generale n° 730A del 16.12.05 è stato adottato il progetto definitivo dell'intervento in oggetto;
- con Deliberazione del Direttore Generale n° 464 del 29.06.2007 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera;
- con deliberazione del Direttore Generale n° 662 del 10.10.2007 sono stati approvati gli atti di gara e aggiudicati i lavori all'impresa Costruzioni Loi Edoardo in ATI con CEIF Società Cooperativa;
- con Deliberazione del Direttore Generale n° 282 del 22.09.2010, è stata approvata la perizia n° 1 dei lavori in oggetto;
- in data 1.06.2011 e quindi entro i termini contrattuali è avvenuta l'ultimazione dei lavori, come da verbale redatto dal Direttore dei lavori Ing. Fulvio Pisu;

VISTI gli atti contabili relativi allo stato finale, dai quali risulta un credito per l'A.T.I. pari a un importo netto IVA di **€ 50.749,75;**

VISTO il certificato di collaudo, allegato al presente atto, redatto dall'Ing. Franco Murru e dal Geologo Dott. Antonio Pinna i quali hanno accertato, mediante verifiche, controlli e riscontri tecnico-contabili, la rispondenza delle opere eseguite alle prescrizioni contrattuali e di capitolato;

DATO ATTO che il credito finale dell'impresa risultante dal certificato di collaudo è pari a nette **€ 56.949,75**, compreso l'importo di **€ 6.200,00,** relativo ai lavori in economia di cui all'art. 145 del D.P.R. 554/99, eseguiti dall'impresa su autorizzazione dell'Amministrazione;

VISTE le fatture n° 7 del 5.12.2012, dell'importo di **€ 16.913,95** e n° **5 del 1.10.2012** di **€ 6.820,00** presentate dall'impresa Loi e la fattura n° **394** del **5.12.2012** dell'importo di **€ 38.910,77** dell'impresa **CEIF**, tutte compresa IVA al 10%, che si allegano alla presente deliberazione per la liquidazione finale dei lavori;

DATO ATTO che, relativamente alle due imprese,sono stati acquisiti i DURC, allegati al presente atto, che attestano la regolarità contributiva;

RITENUTO di dover svincolare la polizza fideiussoria n° 50332424 rilasciata in data 27.11.2007dalla Liguria Assicurazioni, presso l'Agenzia diCagliari/San Bartolomeo;

VISTO Il D.Lgs. n°163/2006 e s.m.i.;

VISTA la L.R. n° 5/2007;

VISTI i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi ai sensi dell'art. 32, c. 8 dell'Atto Aziendale;

SENTITI in seduta comune il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

Per i motivi esposti in premessa

D E L I B E R A

DI APPROVARE lo stato finale dei lavori redatto dall'Ing. Fulvio Pisu;

1) di approvare il certificato di collaudo tecnico-amministrativo finale rilasciato dai Collaudatori Ing. Franco Murru e dal Geologo Dott. Antonio Pinna, da cui risulta un credito per l'impresa di **€ 62.644,72** compresa IVA al 10% ;
2) di liquidare le fatture n° 7 del 5.12.2012, dell'importo di **€ 16.913,95** e n° **5 del 1.10.2012** di **€ 6.820,00** presentate dall'impresa Loi e la fattura n° **394** del **5.12.2012** dell'importo di **€ 38.910,77** dell'impresa **CEIF**, tutte compresa IVA al 10%, **;**
3) di svincolare la polizza fidejussoria n° 50332424 rilasciata in data 27.11.2007dalla Liguria Assicurazioni, presso l'Agenzia di Cagliari/San Bartolomeo;
4) di liquidare la somma complessiva di € 3.960,47, quale saldo finale degli oneri di cui all'art. 12 L.R. 5/2007 (ex art. 18 della L. 109/94), con le suddivisioni rappresentate nel prospetto allegato alla presente deliberazione sul conto 0102020801;
5) alla spesa si farà fronte con il finanziamento di cui al programma triennale - seconda fase art. 20 della L. 67/88 – specificato nella Determina del Direttore di Servizio dell'Assessorato dei lavori Pubblici n° 590 del 10.06.2003 con la quale viene delegata all'Azienda U.S.L. n° 4, l'attuazione della R.S.A. (Piano dei Conti 0102020801).

L'Ing. Dirig. Paolo Costa
FIRMA APPOSTA

Il Responsabile del Servizio
Dr. ssa Luisella Orrù
FIRMA APPOSTA

Il Direttore Sanitario
Dr. ssa Maria Valentina Marras
FIRMA APPOSTA

Il Direttore Amministrativo
Dr. Antonio Mario Loi
FIRMA APPOSTA

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Francesco Pintus
FIRMA APPOSTA

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal **22/01/2013**

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali
FIRMA APPOSTA

[√]	Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R. 10/2006).
[ ]	Esecutiva in data _____ in quanto al controllo regionale non sono stati riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).
[ ]	Annullata in sede di controllo regionale con decisione n°_____ del _____ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali
FIRMA APPOSTA

Protocollo n° PG/2013/2147 Lanusei, lì 22/01/2013

DESTINATARI:

- Direttore Generale
- Servizio AA.GG. e Legali
- Servizio Tecnico - Logistico