ASLLanusei

**Proposta del Servizio Acquisti-Tecnico**
**N° 290 del 26/07/2010**

---

# DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

## n° 239/C del 28/07/2010

---

**OGGETTO:** **LAVORI PIA1207AA - Aree Esterne P.O. Lanusei Secondo Lotto – Approvazione Variante 1**

# IL COMMISSARIO

**SU PROPOSTA** del responsabile del servizio Acquisti;

**PREMESSO** che:
Con Deliberazione del Direttore Generale n° 246 del 12.04.05 veniva nominato responsabile del procedimento l'ing. Paolo Costa dell'ASL4 di Lanusei.
Con Deliberazione del Direttore Generale n° 250 del 29.03.07 si è proceduto alla approvazione del progetto esecutivo di cui all'oggetto.
Con Deliberazione del Direttore Generale n° 413 del 13.06.07, a seguito di regolare procedura di gara, sono stati affidati i lavori, attualmente in corso, all'impresa Loi Edoardo srl di Lanusei, sotto la direzione dei lavori dell'ing. Francesco Pisano.

**VISTA:**
La proposta di Variante n° 1 trasmessa dalla Direzione dei Lavori con nota prot. n° 18054 del 15.07.10, agli atti dell'Amministrazione, della quale si riporta la relazione, il quadro economico e lo schema di atto di sottomissione all'allegato **A)**.

**DATO ATTO** che:
La variante di cui sopra, che comporta un aumento delle opere pari ad € 12.178,38, risulta necessaria per risolvere aspetti di dettaglio dovuti a circostanze esattamente determinabili all'atto esecutivo, legate alla specificità dei beni su cui si interviene, in particolare correlate all'impianto dei gas medicali che in alcuni punti è risultato interferire con le opere in esecuzione, come evidenziato nella relazione allegata, e pertanto risulta conforme alla normativa vigente applicabile, in particolare al disposto dell'art. 132, comma 1 lettere b) e c), comma 3 primo e secondo periodo, del D. Lgs. 163/06 (ex art. 25 della L. 109/94 e s.m.i. )

**VISTA** la L.R. n° 5/2007
**VISTO** Il D.Lgs. n°163/2006 e s.m.i.;
**VISTO** il D.P.R. n° 34/2000 e s.m.i.;
**VISTO** il D.P.R. n° 554/1999e s.m.i.
**VISTO** il D.M. n° 145/ 2000

**VISTA** la dichiarazione del Responsabile della Struttura proponente attestante la legittimità e regolarità tecnica e contabile resa ai sensi dell'articolo 32 comma 7 dell'Atto Aziendale;

**VISTI** i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, resi ai sensi dell'articolo 32 comma 8 dell'Atto Aziendale;

**SENTITI** in seduta comune il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

# DELIBERA

Per quanto esposto nelle premesse, che unitamente agli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato:

1. di approvare la perizia suppletiva e di variante n° 2 di cui in oggetto, per un maggior importo contrattuale di € 12.178,38;
2. di dare atto che la variante trova copertura finanziaria nell'ambito del finanziamento di cui alle premesse.
3. di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento deliberativo i Servizi Aziendali per la parte di propria competenza.

**IL COMMISSARIO**
**Dott. Francesco Pintus**
FIRMA APPOSTA

**Il Direttore Sanitario**
**Dott. Orlando Scintu**
FIRMA APPOSTA

**Il Direttore Amministrativo FF**
**Dott. Virgilio Frau**
FIRMA APPOSTA

*Il Direttore ServizioAcquisti*
*Dott. Virgilio Frau*
FIRMA APPOSTA

*Il Responsabile del Procedimento*
*Ing. Paolo Costa*
FIRMA APPOSTA

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal 29/07/2010.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**
**AFFARI GENERALI**
FIRMA APPOSTA

[√] Esecutiva in quanto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R. 10/2006).

[ ] Esecutiva in data _____in quanto al controllo regionale non sono stati riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

[ ] Annullata in sede di controllo regionale con decisione n°_____ del _____ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° PG/2010/18934

Lanusei, li 29/07/2010

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**
**AFFARI GENERALI**
FIRMA APPOSTA

DESTINATARI:

- Commissario
- Collegio Sindacale
- Servizio AA.GG e Legali
- Servizio Bilancio
- Servizio Tecnico (2 copie)_