PROPOSTA DEL SERVIZIO Acquisti- Tecnico
N° 291 del 26/07/2010

ASLLanusei

DELIBERAZIONE n°240/C del 28/07/2010

OGGETTO: **Approvazione perizia di variante n° 3 lavori di Realizzazione Parcheggi annessi al P.O. di Lanusei PIA 12 07 AA**

IL COMMISSARIO

SU PROPOSTA del responsabile del servizio Acquisti;

PREMESSO che:

Con Deliberazione del Direttore Generale n° 516 del 09.07.03 veniva approvato il progetto preliminare predisposto dall'ufficio tecnico dell'ASL n° 4 di Lanusei per € 774.685,33.

Con nota Assessoriale prot. n° 8834 03.11.03 veniva trasmesso a questa Azienda il decreto di approvazione e copia dell'atto aggiuntivo all'accordo di programma PIA NU12 Alta e Media Ogliastra, per un importo totale pari ad € 2.220.764,62, nel quale risulta ricompreso, l'intervento in oggetto.

Con Determinazione Assessoriale LLPP n° 1252 del 30.11.04 questa Azienda veniva delegata all'attuazione dell'opera pubblica denominata "OPERE AZIENDA A.S.L. N. 4 LANUSEI" COD. NU1207AA per un importo complessivo di € 1.000.000 a gravare sul capitolo 08323-00-UPB S08.073 del Bilancio regionale 2004.

Con Deliberazione del Direttore Generale n° 246 del 12.04.05 venivano determinati i due interventi ricompresi nel succitato finanziamento e precisamente PARCHEGGI annessi al P.O. per € 774.685,33 e primo lotto funzionale sistemazione aree esterne P.O. per i restanti € 225.314,67, nonchè nominato responsabile del procedimento l'ing. Paolo Costa dell'ASL4 ed approvato lo schema di convenzione per l'incarico professionale.

Con deliberazione n° 768 del 23.11.07 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto ed indetta la gara per l'affidamento dei lavori.

Con deliberazione n° 142 del 11.03.08 i lavori sono stati affidati all'impresa Costruzioni Loi Edoardo di Lanusei e sono attualmente in esecuzione.

Con deliberazione n° 178 del 23.04.09 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante n°1.

Con deliberazione n° 339 del 30.07.09 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante n°2.

VISTA:

La proposta di Variante n° 3 trasmessa dalla Direzione dei Lavori con nota prot. n° 18211 del 19.07.10, agli atti dell'Amministrazione, della quale si riporta la relazione, il quadro economico e lo schema di atto di sottomissione all'allegato **A)**.

DATO ATTO che:
La variante di cui sopra, che comporta un aumento delle opere pari ad € 20.030,39, risulta necessaria per risolvere aspetti di dettaglio dovuti a circostanze esattamente determinabili all'atto esecutivo, legate alla specificità dei beni su cui si interviene, in particolare correlate alla specifica e puntuale consistenza del terreno, come evidenziato nella relazione allegata, e pertanto risulta conforme alla normativa vigente applicabile, in particolare al disposto dell'art. 132, comma 1 lettere b) e c), comma 3 primo e secondo periodo, del D. Lgs. 163/06 (ex art. 25 della L. 109/94 e s.m.i.)

RITENUTO pertanto **OPPORTUNO**
Approvare la citata perizia di variante n° 3 trasmessa dal Direttore dei Lavori con nota prot. n°18211 del 19.07.10.

VISTA la L.R. n° 5/2007
VISTO Il D.Lgs. n°163/2006 e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. n° 34/2000 e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. n° 554/1999e s.m.i.
VISTO il D.M. n° 145/ 2000

VISTA la dichiarazione del Responsabile della Struttura proponente attestante la legittimità e regolarità tecnica e contabile resa ai sensi dell'articolo 32 comma 7 dell'Atto Aziendale;
VISTI i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, resi ai sensi dell'articolo 32 comma 8 dell'Atto Aziendale;
SENTITI in seduta comune il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per quanto esposto nelle premesse, che unitamente agli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato:

1. di approvare la perizia di variante n° 3 di cui in oggetto, per un maggior importo contrattuale di € 20.030,39;
2. di dare atto che tale maggiore importo trova copertura finanziaria nel finanziamento di cui alle premesse;
3. di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento deliberativo i Servizi Aziendali per la parte di propria competenza.

IL COMMISSARIO
DOTT. FRANCESCO PINTUS
FIRMA APPOSTA

IL DIRETTORE SANITARIO
DOTT. ORLANDO SCINTU
FIRMA APPOSTA

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.
DOTT. VIRGILIO FRAU
FIRMA APPOSTA

Il Direttore ServizioAcquisti
Dott. Virgilio Frau

FIRMA APPOSTA

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Paolo Costa
FIRMA APPOSTA

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal 29/07/2010.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
FIRMA APPOSTA

[√] Esecutiva in quanto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R. 10/2006).

[ ] Esecutiva in data _____in quanto al controllo regionale non sono stati riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

[ ] Annullata in sede di controllo regionale con decisione n°_____ del _____ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° PG/2010/18934

Lanusei, li 29/07/2010

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
FIRMA APPOSTA

DESTINATARI:

- Collegio Sindacale
- Resp. Servizio AA.GG.
- Resp. Servizio Bilancio
- Resp. Servizio Personale
- Resp. Servizio Acquisti
- Resp. Servizio Tecnico (2 copie)