ASLLanusei

Proposta del Servizio Acquisto-Tecnico

N° 292 del 26/07/2010

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

n° 241/C del 28/07/2010

OGGETTO: **Approvazione perizia suppletiva e di variante n° 3 – rettifica - lavori di ristrutturazione ex art. 20 2ª fase 2003 – Ospedale Lanusei – interventi di carattere edile su locali 1° piano e seminterrato e sistemazione esterna pronto soccorso; ristrutturazione e ampliamento locali magazzino esterno –**

IL COMMISSARIO

SU PROPOSTA del responsabile del servizio Acquisti;

PREMESSO che:
Con Determinazione Assessorato LLPP n° 587 del 10.06.03 questa ASL n° 4 di Lanusei veniva delegata alla realizzazione dell'intervento in oggetto, per un importo di finanziamento pari ad € 2.065.827,60 (già £ 4.000.000.000).
Con Deliberazione del Direttore Generale n° 257 del 02.04.03 veniva nominato responsabile del procedimento l'ing. Paolo Costa dell'Azienda USL4.
Con deliberazione n° 532 del 17.07.03 è stato approvato il progetto preliminare dell'intervento in oggetto.
Con deliberazione n° 733A del 16.12.05 rettificata con deliberazione n° 106 del 15.03.06, è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento in oggetto.
Con deliberazione n° 366 del 25.05.07 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto ed indetta la gara per l'affidamento dei lavori.
Con deliberazione n° 624 del 24.09.07 i lavori sono stati affidati all'impresa CEPPI di RENDE (CS) e sono attualmente in esecuzione.
Con deliberazione n° 166 del 09.04.09 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante n°1.
Con deliberazione n°35C del 03.11.09 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante n°2.
Con deliberazione n°216C del 05.07.10 è stata approvata la perizia suppletiva di variante n°3.
DATO ATTO che:
Con nota prot. n° 18518 del 23.07.10 è stata ritrasmessa dai professionisti incaricati la perizia suppletiva e di variante n° 3, avendo da un riesame rilevato la presenza di alcuni errori materiali nella precedente versione;
tale perizia di variante n°3, agli atti della Amministrazione, si intende integralmente richiamata, e si riporta la relazione - quadro economico e lo schema di atto di sottomissione all'**allegato A).**

Tale perizia, come evidenziato nella citata relazione, recepisce le nuove esigenze alle quali adeguare la distribuzione degli spazi del Laboratorio Analisi manifestate dai responsabili sanitari, per l'installazione di nuove macchine, dovuto ai nuovi standard di utilizzo del reparto oggetto di intervento, e all'utilizzo di una pavimentazione di ultima generazione caratterizzata da elevate proprietà antibatteriche, ed è pertanto conforme a quanto previsto dalla normativa di riferimento , in particolare al disposto dell'art. 132, comma 1 lettere b) e c), comma 3 primo e secondo periodo, del D. Lgs. 163/06 (ex art. 25 della L. 109/94 e s.m.i.).

RITENUTO pertanto OPPORTUNO
Approvare la citata perizia .

VISTA la L.R. n° 5/2007
VISTO Il D.Lgs. n°163/2006 e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. n° 34/2000 e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. n° 554/1999e s.m.i.
VISTO il D.M. n° 145/ 2000

VISTA la dichiarazione del Responsabile della Struttura proponente attestante la legittimità e regolarità tecnica e contabile resa ai sensi dell'articolo 32 comma 7 dell'Atto Aziendale;
VISTI i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, resi ai sensi dell'articolo 32 comma 8 dell'Atto Aziendale;
SENTITI in seduta comune il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per quanto esposto nelle premesse, che unitamente agli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato:

1. di approvare la perizia suppletiva e di variante n° 3 di cui in oggetto, per un maggior importo contrattuale di € 46.557,48 da imputare al conto 010 20 20 204 del Bilancio di Previsione;
2. di dare atto che la variante trova copertura finanziaria nell'ambito del finanziamento di cui alle premesse.
3. di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento deliberativo i Servizi Aziendali per la parte di propria competenza.

IL COMMISSARIO
Dott. Francesco Pintus
FIRMA APPOSTA

Il Direttore Sanitario
Dott. Orlando Scintu
FIRMA APPOSTA

Il Direttore Amministrativo FF
Dott. Virgilio Frau
FIRMA APPOSTA

Il Direttore ServizioAcquisti
Dott. Virgilio Frau

FIRMA APPOSTA

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Paolo Costa
FIRMA APPOSTA

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal 29/07/2010.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
FIRMA APPOSTA

[√] Esecutiva in quanto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R. 10/2006).

[ ] Esecutiva in data _____in quanto al controllo regionale non sono stati riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

[ ] Annullata in sede di controllo regionale con decisione n°_____ del _____ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° PG/2010/18934

Lanusei, li 29/07/2010

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
FIRMA APPOSTA

DESTINATARI:

- Collegio Sindacale
- Resp. Servizio AA.GG.
- Resp. Servizio Bilancio
- Resp. Servizio Personale
- Resp. Servizio Acquisti
- Resp. Servizio Tecnico (2 copie)