REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL 4 Lanusei

Proposta del Servizio Tecnico Logistico N°434 del 24.09.2015

Deliberazio:‘)ect?:ig'I5 C:grﬁislgargts[t-ra%rgi\:?rio

Oggetto: POR FESR 2007-20013 Asse Il Linea 2.2.2.b.
Casa della Salute Lanusei — Approvazione richiesta di proroga.

SU PROPOSTA del Direttore del Servizio Tecnico-Logistico;

VISTO lart. 9 della Legge Regionale del 17 novembre 2014, n. 23, avente ad oggetto “norme urgenti
per la riforma del sistema sanitario regionale. Modifiche alle leggi regionali n. 23 del 2005, n. 10 del
2006 e n. 21 del 2012" che prevede I'adeguamento organizzativo ed il commissariamento delle aziende
sanitarie;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 42/12 del 28 agosto 2015, con la quale al dott.
Federico Argiolas ¢ stato prorogato, fino al 31 dicembre 2015, l'incarico di Commissario Straordinario
dell'Azienda Sanitaria di Lanusei;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 348 del 31 agosto 2015, con la quale al dott.
Giovanni Deiana & stato prorogato, fino al 31 dicembre 2015, lincarico di Direttore Amministrativo
Aziendale facente funzioni;

VISTA altresi la deliberazione del Commissario Straordinario n. 349 del 31 agosto 2015, con la quale
alla dott.ssa Grazia Cattina & stato prorogato, fino al 31 dicembre 2015, I'incarico di Direttore Sanitario
Aziendale facente funzioni;

PREMESSO che:

con DGR n. 26/7 del 24.05.2011 e DGR n. 42/03 del 20.10.2011 ¢ stata approvata la programmazione
delle risorse di cui POR FESR 2007-20013 Asse Il Linea 2.2.2.b. , che ricomprende in favore della
ASL4 di Lanusei il finanziamento per la Casa della Salute di Lanusei di € 700.000,00;

a seguito di regolare procedura, con Deliberazione del Direttore Generale n° 490 del 11.12.2013 sono
stati affidati | lavori al Consorzio C.E.S.A.N. e gli stessi sono in corso di esecuzione;

con Deliberazione del Commissario Straordinario n® 80 del 25 marzo 2015 é stata approvata la
variante n° 1 ai lavori in oggetto.

DATO ATTO che ,

Ilmpresa, con nota datata 05 giugno 2015 agli atti del’ Amministrazione, ha manifestato la richiesta di
proroga dei tempi contrattuali, dando espressamente atto nella richiesta che il prolungamento dei tempi
contrattuali non comporta oneri aggiuntivi a qualsiasi titolo.

La Direzione dei Lavori con nota datata 06 giugno 2015, agli atti del’Amministrazione, ritiene accettabili
le motivazioni addotte dall'impresa e propone la concessione della proroga dei tempi contrattuali sino al

30 settembre 2015.
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARD.EGNA
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RITENUTO pertanto opportuno
approvare la richiesta di proroga di cui sopra.

VISTA la L.R. n®5/2007
VISTO Il D.Lgs. n°163/2006 e s.m.i.
VISTO il D.P.R.n®207/2010 e s.m.i.

VISTA la dichiarazione del Responsabile della struttura proponente attestante la legittimita e
regolarita tecnica e contabile resa ai sensi dell'art. 32 comma 7 dell’Atto aziendale;

VISTA la L.R. n® 10/2006;

VISTO il D.Lgs. n. 229/99 e successive modificazioni;

VISTI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi ai sensi dell'art.

32, c. 8 dell'Atto Aziendale;
SENTITI in seduta comune il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario ai sensi dell'art. 32,

c. 8 dell'Atto Aziendale.
DELIBERA

Per quanto esposto nelle premesse che unitamente agli allegati costituisce parte integrante ed

essenziale del presente dispositivo:

1) Di approvare la richiesta di proroga di cui alle premesse sino alla data del 30 settembre
2015.

2) Diincaricare dell'esecuzione della presente i servizi competenti.

Il responsabile del procedimento
Dirigente Ingegnere
dr. Ing. Paolo Costa

Il Direttore del ServizioTecnico-Logistico
Dr.ssa Luisella Orru

S
Il Direttore Sanitario F.F. Il Direttore Amministrativo F.F.
D.ssa Grazia Cattina Dr. Giovanni Deiana

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO '

Dott. Fedew
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ASL 4

Lanusei

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione ¢ stata pubblicata

nell’Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal

29 SET 2015
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[ 1 Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R. 10/2006).

[ ] Esecutiva in data
vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

in quanto al controllo regionale non sono stati riscontrati

[ 1 Annullata in sede di controllo regionale con decisione n° del (art.
29, 1° comma L.R. 10/2006). '
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DESTINATARI:
— Direttore Generale
— Servizio AA.GG e Legali
- Servizio Tecnico
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