_:P ASLLanusei

Proposta del Servizio Acquisti-Tecnico
N° 184 del 28/04/2010

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

n° 143 C del 29/04/2010

OGGETTO: programma investimenti edilizia sanitaria DGR 71/9 del 16.12.08 —
P.O. Lanusei ristrutturazione sale operatorie, completamento
ascensori e P.V. - Lotto 1 piattaforma elevatrice farmacia —
Approvazione progetto esecutivo ed affidamento lavori all'impresa
Ceppi di Rende.

IL COMMISSARIO
SU PROPOSTAdel responsabile del servizio Acquisti;

PREMESSOche:

Con determinazione AISAS n° 51 del 02.02.09 I'ASlgl stata delegata all’attuazione
dell'intervento denominato P.O. Lanusei ristruthioae sale operatorie, completamento ascensori e
P.V., con il finanziamento di € 1.200.000, nell’'ambdel programma di investimenti in opere di
edilizia sanitaria di cui D.G.R: n° 71/9 del 1602.

DATO ATTO che:

la specificita dell'intervento prevede l'inserimerdi scale ed ascensori in un presidio ospedaliero
in esercizio nel quale peraltro € in corso di a&itiae un programma generale di ristrutturazione che
vede gia circoscritte diverse aree di interventpalde dei singoli appaltatori;

risulta pertanto necessario realizzare I'intervgmeo singoli lotti funzionali, non essendo posgibil
la contemporanea esecuzione di tutti le opere gtievie cui tempistiche e le relative modalita di
realizzazione risultano condizionate dalle atti@tdalle interferenze tra i vari cantieri esisteatila
guelle fra essi e le attivita sanitarie, che nosspno essere sospese durante il corso dei lavori.
Con nota prot. n° 10494 del 23.04.10 é stato trasmelai professionisti incaricati il progetto
esecutivo relativo al 1°lotto funzionale di cuiadggetto — piattaforma elevatrice farmacia, che si
intende integralmente richiamato, di cui si ripdfttguadro economico e la relazione allegato

A).

E’ stata conseguita la concessione edilizia n° @32 con aggiornamenti non soggetti a
concessione edilizia recepiti dal Comune di Lanasainota prot. n° 7293 del 03.07.08.

Il progetto e stato validato dal ProfessionistitaeResponsabile del Procedimento.

RITENUTO pertanto tale progetto meritevole di approvagion

DATO inoltre ATTO che:
Il P.O. di Lanusei risulta attualmente oggetto disistematico intervento di ristrutturazione che
vede aggiudicati, a seguito di regolari procedurgada pubblica, i lavori relativi a:



- primo piano e completamento secondo piano (IimpC&3IP di Lanusei)
- piano terra e magazzeni (impresa CEPPI di Rende)

- aree esterne primo lotto (impresa LOI di Lanusei)

- aree esterne secondo lotto (impresa LOI di Lanusei)

- nuovo ingresso ed hall (impresa SOCOMA di Sarule)

- scale ad ascensori secondo lotto (impresa SOCONgadile)

Tali numerosi interventi, in corso di contemporanesecuzione, comportano delle notevoli
difficolta operative per evitare le interferenza ke attivita delle diverse imprese gia presart
implicazioni legate anche alle problematiche rettalla sicurezza e con ulteriori difficolta
derivanti dalla necessita di dover limitare il numéelle imprese contemporaneamente presenti nel
Presidio Ospedaliero onde poter garantire comurqudizioni tali da consentire durante i lavori il
permanere dell’Attivita Sanitaria.

Allo stato attuale risulta impossibile reperireeuibri aree di cantiere nel P.O. in quanto quelle
disponibili sono gia utilizzate dalle imprese prése

Tali circostanze precludono la possibilita di eseguwlteriori interventi se non da parte delle
imprese gia presenti nelle specifiche zone di uaeto.

In particolare la realizzazione della piattaformavatrice farmacia di cui in oggetto, 1° lotto
dell'intervento - P.O. Lanusei ristrutturazione es@peratorie, completamento ascensori e. P.V
originariamente non prevista per i limiti economil@i finanziamenti precedenti, non puo essere
separata, sotto il profilo tecnico, senza recamviginconvenienti al soggetto aggiudicatore, dai
lavori gia affidati allimpresa Ceppi di Rende, egsito di regolare procedura di gara pubblica,
relativi al Piano Terra e Magazzeni (Farmacia) Pp@t un importo contrattuale di €1.321.809,95,
nella cui area di cantiere deve essere realizaatadta piattaforma elevatrice farmacia.

L'impresa Ceppi di Rende, allo scopo interpellagalp vie brevi, ha offerto con nota prot. 9170 del
07.04.10, un ribasso del 5 % sull'elenco prezagato al progetto dei lavori in oggetto, che si
ritiene congruo, cui corrisponde un importo contrae pari ad € 24.156,98 (al netto dell'lVA al
10%) che, anche in relazione ai precedenti affiddid cui Deliberazioni 478-479 del 31.07.08,
risulta inferiore al 50% dell'importo del contragoincipale succitato (€1.321.809,95).

Risultano pertanto soddisfatte le condizioni diai 57 comma 5 lettera a) del D.Lgs. 163/2006.

RITENUTO pertantoOPPORTUNO:

Affidare 1 lavori di realizzazione piattaforma e#drice farmacia di cui in oggetto, 1° lotto
dell'intervento - P.O. Lanusei ristrutturazione esaperatorie, completamento ascensori e.,P.V
all'impresa Ceppi di Rende, sulla base del citato @mma 5 lettera a) del D.Lgs. 163/2006,
approvando lo schema di contratgitegato B)alla presente deliberazione.

VISTO Il D.Lgs. n°163/2006 e s.m.i.;
VISTO il D.P.R.n° 34/2000 e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. n°554/1999e s.m.i.;
VISTO il D.M. n° 145/ 2000

VISTA la L.R. n°5/2007.

VISTA la L.R. n.ro 10/2006

VISTO il D.Lgs. n.ro 229/99 e successive modificazioni;

VISTI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo @el Direttore Sanitario, resi ai sensi
dell'art. 32, c. 8 dell’'Atto Aziendale;

SENTITI in comune il Direttore Amministrativo ed il Direte Sanitario;
PER i motivi esposti in premessa



DELIBERA

Per gquanto esposto nelle premesse, che unitamghtallagati costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente deliberato:

1. di approvare il progetto esecutivo dei lavori-dP.O.Lanusei ristrutturazione sale
operatorie, completamento ascensori e P.V. prog@ninvestimenti edilizia
sanitaria DGR 71/9 del 16.12.08 - lotto 1 piattafarelevatrice farmacia.

2. di affidare i lavori di realizzazione lotto 1 piafbrma elevatrice farmacia,
allimpresa Ceppi di Rende sulla base del citato58f comma 5 lettera a) del D.Lgs.
163/2006, approvando lo schema di contratiilegato B) alla presente
deliberazione;

3. di dare atto che le spese presuntivamente quaéfim € 24.156,98 (al netto
delllVA al 10%) trovano copertura finanziaria nel finanziamento cdi alle
premesse e graveranno sul conto 010 20 20 204;

4. di incaricare dell’esecuzione del presente provuwedito deliberativo i Servizi
Aziendali per la parte di propria competenza.

IL COMMISSARIO

Dott. Francesco Pintus
FIRMA APPOSTA

Il Direttore Sanitario Il Direttore Amministratvo F.F.
Dott. Orlando Scintu Dott. Virgilio Fau
FIRMA APPOSTA FIRMA APPOSTA

I/ Direttore ServizioAcquisti
Dott. Virgilio Frau
FIRMA APPOSTA

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Paolo Costa

FIRMA APPOSTA



Il Responsabile del Servizio Affari Generali cecdf che la presente deliberazione e stata
pubblicata nell’Albo Pretorio di questa Amministi@ze per la durata di giorni 15 con decorrenza
dal 30/04/2010.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI E LEGALI
FIRMA APPOSTA

[V] Esecutiva in quanto atto non soggetto a controfevgntivo (art. 29, 2° comma L.R.
10/2006).

[ ] Esecutiva in data in quanto alralbmtregionale non sono stati
riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

[ ] Annullata in sede di controllo regionale con decisione n° del
(art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° PG/2010/11021

Lanusei, li 30/04/2010

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI E LEGALI
FIRMA APPOSTA

DESTINATARI:

—Commissario

—Collegio Sindacale
—Servizio AA.GG e Legali
—Servizio Bilancio

—Servizio Tecnico (2 copie) _



