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Proposta del Servizio Acquisti-Tecnico 
 

N°  344  del 20/09/2010 
 
 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO  
 

n° 282/C  del 22/09/2010 
 
 

 

 
 

OGGETTO : Approvazione Perizia suppletiva e di variante n° 1 - lavori di 

ristrutturazione ex art. 20 2 a  fase 2003 – RSA Ussassai -  

 

IL COMMISSARIO 

 
SU PROPOSTA del responsabile del servizio Acquisti; 
 
PREMESSO che: 
Con Deliberazione del Direttore Generale n° 257 del 02.04. 03 veniva nominato responsabile 
del procedimento l’ing. Paolo Costa dell’ASL4 di Lanusei; 
Con Deliberazione del Direttore Generale n° 464 del 29.06.07 si è proceduto alla  
approvazione del progetto esecutivo dei lavori originari; 
Con Deliberazione del Direttore Generale n° 662 del 10.10.07, a seguito di regolare procedura 
di gara, i lavori venivano affidati all’ATI Costruzioni Loi Edoardo - CEIF, sotto la direzione 
dei lavori dell’ing. Fulvio Pisu, e sono attualmente in esecuzione; 
 
DATO  ATTO  che: 
Con nota prot. n° 20319 del 11.08.10 è stato trasmesso dal Direttore dei Lavori incaricato la 
perizia suppletiva e di variante n° 1, agli atti della Amministrazione, che si intende 
integralmente richiamata, di cui si riporta la relazione - quadro economico e lo schema di atto 
di sottomissione all’allegato A). 
Tale perizia, come evidenziato nella citata relazione, è motivata dal recepimento di nuove 
sopravenute normative (art. 132, comma 1 lettera a del D. Lgs. 163/06 , ex art. 25 della L. 
109/94 e s.m.i. ), prevede interventi di cui art. 132, comma 1 lettera c del D. Lgs. 163/06  
(presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni su cui si interviene verificatisi 
in corso d’opera) essenzialmente correlati alla necessità di una flessibilità funzionale della 
struttura manifestata dall’Asl4 con nota prot. n° 4043 del 17/07/09, ed all’accertamento 
durante il corso dei lavori di un ambito meteorologico particolarmente ostile, e contiene 
inoltre delle variazioni disposte dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio (art. 
132, comma 3 primo capoverso del D. Lgs. 163/06), ed è pertanto conforme a quanto previsto 
dalla normativa di riferimento; 
  
RITENUTO pertanto OPPORTUNO 
Approvare la citata perizia; 
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VISTA   la  L.R.  n° 5/2007; 
VISTO   Il  D.Lgs. n°163/2006 e s.m.i.;  
VISTO   il  D.P.R. n°  34/2000 e s.m.i.; 
VISTO   il  D.P.R. n° 554/1999e s.m.i. 
VISTO   il  D.M.   n° 145/ 2000; 
 
VISTA la dichiarazione del Responsabile della Struttura proponente attestante la legittimità e 
regolarità tecnica e contabile resa ai sensi dell’articolo 32 comma 7 dell’Atto Aziendale; 
VISTI i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, resi 
ai sensi dell’articolo 32 comma 8 dell’Atto Aziendale; 
SENTITI  in seduta comune il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;  
 

DELIBERA 
 
Per quanto esposto nelle premesse, che unitamente agli allegati costituiscono parte 
integrante e sostanziale del presente deliberato:  

1. di approvare la perizia suppletiva e di variante n° 1 di cui in oggetto, per un 
maggior importo contrattuale di € 254.330,86 da imputare al conto 010 20 20 
801 del Bilancio di  Previsione; 

2. di dare atto che la variante trova copertura finanziaria nell’ambito del 
finanziamento di cui alle premesse. 

3. di incaricare dell’esecuzione del presente provvedimento deliberativo i Servizi 
Aziendali per la parte di propria competenza. 

 
IL COMMISSARIO 

Dott. Francesco Pintus 
FIRMA APPOSTA 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO FF 

Dott. Virgilio Frau 

IL DIRETTORE SANITARIO 

Dott. Orlando Scintu 
           FIRMA APPOSTA                       FIRMA APPOSTA 
 

 

 

 

FIRMA APPOSTA 
 

Il Direttore ServizioAcquisti 

Dott. Virgilio Frau 

Il Responsabile del Procedimento 

Ing. Paolo Costa 
FIRMA APPOSTA 
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Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata 

pubblicata nell’Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con 

decorrenza dal 22/09/2010. 

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  

AFFARI GENERALI 
                    FIRMA APPOSTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
[√] Esecutiva in quanto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R. 

10/2006). 

  

[  ] Esecutiva in data _____________in quanto al controllo regionale non sono stati 

riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006). 

  

[  ] Annullata in sede di controllo regionale con decisione n°______ del ____________  (art. 

29, 1° comma L.R. 10/2006). 

 
 
Prot. n° PG/2010/23599 

Lanusei, li 22/09/2010 

 
                            

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  

AFFARI GENERALI 
                    FIRMA APPOSTA 

 
DESTINATARI: 
 
− Collegio Sindacale 
− Resp. Servizio AA.GG. 
− Resp. Servizio Bilancio 
− Resp. Servizio Personale 
− Resp. Servizio Acquisti 
− Resp. Servizio Tecnico (2 copie) 
 

 
 
 


