

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

n° 82/C del 31/03/2011

**OGGETTO: Approvazione Variante n° 1 lavori di ristrutturazione reparto Ped iatria
P.O. Lanusei.**

IL COMMISSARIO

SU PROPOSTA del Responsabile del Servizio Acquisti;

PREMESSO che:

Con determinazione AISAS n° 981 del 12.10.06 l'ASL4 è stata delegata all'attuazione dell'intervento denominato P.O. Lanusei – ristrutturazione reparto di pediatria, con il finanziamento di € 375.000, nell'ambito del programma di investimenti in opere di edilizia sanitaria di cui D.G.R: n° 34/26 del 02.08.06;

Con Deliberazione del Direttore Generale della ASL4 di Lanusei n° 478 del 31.07.08 è stato approvato il progetto esecutivo.

I lavori sono in corso di esecuzione a far data dal verbale di consegna parziale del 20.07.10;

Con Deliberazione del Commissario della ASL4 di Lanusei n° 259C del 26.08.10, è stato disposto, per motivazioni correlate all'attività sanitaria del P.O. in esercizio, lo spostamento del reparto pediatria dal secondo piano ai locali corrispondenti al primo piano, nonché previsto un intervento di completamento per consentire un intervento esaustivo in tutta la superficie del reparto pediatria mentre i locali sono vuoti e non occupati dalle attività sanitarie e conseguentemente con nota prot. 24508 del 04.10.10 è stata e richiesta al Direttore dei Lavori la predisposizione della relativa variante;

Con nota prot. 3997 del 16.02.11 è stata trasmessa dal professionista incaricato la variante n°1 dei lavori di ristrutturazione del reparto pediatria del P.O., agli atti dell'Amministrazione, che benché non materialmente allegata costituisce parte integrante ed essenziale del presente atto, della quale si riporta la relazione, il quadro economico e lo schema di atto di sottomissione all'allegato A);

DATO ATTO che:

La citata variante risponde alle sopra esposte esigenze dell'Amministrazione, definibili *eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera* e recepisce inoltre le nuove normative regionali successive all'approvazione del progetto, relative ai requisiti tecnologici e strutturali per l'accreditamento delle strutture

sanitarie, risultando pertanto conforme alla normativa di riferimento ed in particolare art. 132 comma 1. lettere A) e C) del D.Lgs 163/06 e s.m.i. e resta contenuta entro il quinto d'obbligo;

E' stata conseguita la concessione edilizia n° 154/2003, con variante DIA recepita dal Comune di Lanusei con nota prot. n° 7293 del 03.07.08 e successiva variante DIA recepita dal Comune di Lanusei con nota prot. n° 386 del 12.01.2011 dove vengono rappresentate le opere in oggetto;

RITENUTO OPPORTUNO

Per le motivazioni sopraesposte approvare la citata variante;

VISTA la dichiarazione del Responsabile della Struttura proponente attestante la legittimità e regolarità tecnica e contabile resa ai sensi dell'articolo 32 comma 7 dell'Atto Aziendale;

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, resi ai sensi dell'articolo 32 comma 8 dell'Atto Aziendale;

SENTITI in seduta comune il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per quanto esposto nelle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato:

1. Di approvare la variante di cui alle premesse;
2. Di dare atto che la citata variante trova copertura finanziaria entro i limiti del finanziamento originario.
3. Di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento deliberativo i Servizi Aziendali per la parte di propria competenza.

IL COMMISSARIO
Dott. Francesco Pintus
FIRMA APPOSTA

Il Direttore Sanitario
Dott. Orlando Scintu
FIRMA APPOSTA

Il Direttore Amministrativo F.F.
Dott. Luisella Orrù
FIRMA APPOSTA

Il Direttore del Servizio Acquisti
Dott. Virgilio Frau
FIRMA APPOSTA

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Paolo Costa
FIRMA APPOSTA

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal 31/03/2011.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI E LEGALI**
FIRMA APPOSTA

Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R. 10/2006).

Esecutiva in data _____ in quanto al controllo regionale non sono stati riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Annullata in sede di controllo regionale con decisione n° _____ del _____ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° PG/2011/7923

Lanusei, li 31/03/2011

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI E LEGALI**
FIRMA APPOSTA

DESTINATARI:

- Collegio Sindacale
- Resp. Servizio AA.GG.
- Resp. Servizio Bilancio
- Resp. Servizio Acquisti
- Resp. Servizio Tecnico