

**Proposta del Servizio Acquisti/Ufficio Tecnico
N° 251 del 28/07/2011**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n° 127 del 29/07/2011

OGGETTO: RAS PI 2006 - Realizzazione scale P.O. Lanusei – lotto 5 -- Approvazione variante n° 1.

IL DIRETTORE GENERALE

SU PROPOSTA del responsabile del servizio Acquisti;

PREMESSO che:

Con determinazione AISAS n° 979 del 12.10.06 l'ASL4 è stata delegata all'attuazione dell'intervento denominato P.O. Lanusei – realizzazione scale ed ascensori, con il finanziamento di € 750.000, nell'ambito del programma di investimenti in opere di edilizia sanitaria di cui D.G.R: n° 34/26 del 02.08.06.

Con determinazione AISAS n° 829 del 14.10.08 è stata revocata la citata determinazione AISAS n° 979 del 12.10.06, ed è stata delegata l'ASL4 all'attuazione dell'intervento denominato P.O. Lanusei – realizzazione scale ed ascensori, con il finanziamento di €1.500.000 nell'ambito del citato programma.

Con Deliberazione del Direttore Generale della ASL4 di Lanusei n° 150C del 10.05.10 , che si intende integralmente richiamata, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto.

I lavori sono attualmente in corso di esecuzione da parte della ditta SOCOMA;

DATO ATTO che:

Con nota prot. n° 19042 del 26.07.11 è stata trasmessa dai professionisti incaricati la perizia suppletiva e di variante n° 1, agli atti della Amministrazione, che si intende integralmente richiamata, di cui si riporta la relazione - quadro economico e lo schema di atto di sottomissione all'**allegato A**).

Tale perizia, come evidenziato nella citata relazione, vede ricompresi gli interventi relativi all'incremento delle strutture in acciaio di consolidamento e di distribuzione dei carichi, necessari a seguito degli accertamenti sul comportamento della struttura esistente, effettuabili solo all'atto esecutivo, ed alla realizzazione di un cavidotto REI per il passaggio di alcuni impianti tecnologici del Presidio e risulta conforme alla normativa vigente applicabile, in particolare al disposto dell'art. 132, comma 1 lettere c), del D. Lgs. 163/06 (ex art. 25 della L. 109/94 e s.m.i.);

RITENUTO pertanto OPPORTUNO

Approvare la citata perizia.

VISTA la L.R. n° 5/2007;

VISTO Il D.Lgs. n°163/2006 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. n° 554/1999e s.m.i.;

VISTO il D.M. n° 145/ 2000;

VISTA la dichiarazione del Responsabile della Struttura proponente attestante la legittimità e regolarità tecnica e contabile resa ai sensi dell'articolo 32 comma 7 dell'Atto Aziendale;

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, resi ai sensi dell'articolo 32 comma 8 dell'Atto Aziendale;

SENTITI in seduta comune il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per quanto esposto nelle premesse, che unitamente agli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato:

1. di approvare la perizia suppletiva e di variante n° 1 di cui in oggetto, per un maggior importo contrattuale di € 34.407.91;
2. di dare atto che la variante trova copertura finanziaria nell'ambito del finanziamento di cui alle premesse;
3. di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento deliberativo i Servizi Aziendali per la parte di propria competenza.

Il Dir. ing. Paolo Costa
FIRMA APPOSTA

Il Direttore ServizioAcquisti
Dott. Virgilio Frau
FIRMA APPOSTA

Il Direttore Sanitario
Dott. Orlando Scintu
FIRMA APPOSTA

Il Direttore Amministrativo
Dott. Attilio Murru
FIRMA APPOSTA

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Francesco Pintus
FIRMA APPOSTA

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal 29/07/2011.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
FIRMA APPOSTA**

Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R. 10/2006).

Esecutiva in data _____ in quanto al controllo regionale non sono stati riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Annullata in sede di controllo regionale con decisione n° _____ del _____ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° PG/2011/19325

Lanusei, li 29/07/2011

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
FIRMA APPOSTA**

DESTINATARI:

- Direttore Generale
- Collegio Sindacale
- Servizio AA.GG e Legali
- Servizio Bilancio
- Servizio Tecnico (2 copie)_