



Proposta del Servizio Tecnico-Logistico n. 506 del 15/11/2012

**Deliberazione del Direttore Generale  
n° 451 del 10/12/2012**

**OGGETTO: Approvazione conto finale, C.R.E. e liquidazione spettanze dei lavori di realizzazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura del P.O. di Lanusei – Bando Ospedali sostenibili 2009 CUP B25F0900090004 (CIG 259716505C e CIG 38914351C0).**

**Su proposta Del Responsabile del Servizio Tecnico-Logistico;**

**PREMESSO** che:

- l'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente – Servizio della Sostenibilità Ambientale e Valutazione Impatti ha pubblicato, in data 30 settembre 2009, l'"avviso pubblico per il cofinanziamento di impianti solari integrati nelle strutture e nelle componenti edilizie – Ospedali sostenibili" riservato alle ASL e Aziende Ospedaliero-Universitarie di Cagliari e Sassari, col quale vengono incentivate le installazioni per lo sfruttamento dell'energia solare al fine di ridurre l'inquinamento atmosferico e incentivare l'utilizzo di energie rinnovabili;
- con determinazione del Responsabile del Servizio SAVI dell'Assessorato Difesa dell'Ambiente n. 26706/1185 del 16/12/2009 i progetti della ASL n. 4 di Lanusei sono rientrati nella graduatoria per il finanziamento;
- con determinazione del Responsabile del Servizio SAVI dell'Assessorato Difesa dell'Ambiente n. 11856/526 del 14/05/2010 è stata autorizzata l'erogazione dei finanziamenti a favore degli Enti delegati, autorizzando l'avvio dell'iter di realizzazione delle opere finanziate;
- con deliberazione del Commissario n. 185/C del 03/06/2010 è stata individuata la quota di cofinanziamento aziendale, nominato responsabile del procedimento l'ing. Gabriella Ferrai e richieste le attività connesse alla realizzazione delle opere finanziate nell'ambito del progetto degli "ospedali sostenibili" ai professionisti incaricati dei servizi ingegneria e architettura relativi ai lavori finanziati ex art. 20 L. 67/88;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 96 del 07/07/2011, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo e indetta relativa procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di realizzazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura del Presidio Ospedaliero di Tortolì;
- con deliberazione del Direttore Generale della ASL4 di Lanusei n. 123 del 29/07/2011 sono stati approvati gli atti di gara ed è stata aggiudicata la procedura negoziata per l'affidamento dei lavori alla ditta AECOS Soc. Coop. Di Nuoro, con un ribasso del 36,13%, per un importo complessivo netto di € 254.381,30 più oneri per la sicurezza per € 22.048,83 non soggetti a ribasso;
- Che con determinazione n. 126 del 01/02/2012 si è proceduto all'approvazione e liquidazione del 1° S.A.L.;
- Che con determinazione n. 1248 del 19/11/2012 si è proceduto all'approvazione e liquidazione del 2° S.A.L.;

**VISTI:**

- il conto finale (allegato A), redatto dal direttore dei lavori ing. Francesco M. Pisano, nonché il quadro economico allo stato finale, inserito nella relazione (nel quale risultano rideterminate le voci di spesa e le somme disponibili);



- il certificato di regolare esecuzione, allegato al presente atto, sotto la lettera B, redatto dall'ing. Francesco M. Pisano il quale ha accertato, mediante verifiche, controlli e riscontri tecnico-contabili, la rispondenza delle opere eseguite alle prescrizioni contrattuali e di capitolato e confermato l'importo dello stato finale e ritenuto meritevole di approvazione;

#### **RITENUTO OPPORTUNO**

- Approvare il conto finale nonché il quadro economico allo stato finale;
- Procedere alla liquidazione delle fatture emesse;

#### **VISTE:**

- la fattura n. 363 del 15/11/2012, dell'importo di € 1.520,08 compresa IVA al 10%, relativa allo stato finale dei lavori, presentata dall'impresa AECOS S.r.l. (allegato C);
- la fattura n. 7 del 13/02/2012, dell'importo di € 30.855,11 compresa INARCASSA e IVA al 21%, relativa ad acconto onorari al 1° SAL presentata dall'ing. Francesco M. Pisano (allegato D);
- la fattura n. 7 del 13/02/2012, dell'importo di € 31.815,30 compresa INARCASSA e IVA al 21%, relativa ad acconto onorari al 1° SAL di sicurezza e applicazione art. 17 presentata dall'ing. Francesco M. Pisano (allegato E);

**ACCERTATA** la regolarità contributiva dell'impresa appaltatrice attestata con il DURC allegato alla presente (allegato F);

**RITENUTO** di dover svincolare la polizza fideiussoria n° 125B0082 rilasciata in data 25/08/2011 dalla Compagnia di Assicurazioni Zurich Insurance presso l'agenzia di Oristano Cod. 0125;

**VISTO** il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

**VISTO** il D.P.R. n. 207/ 2010 e s.m.i.;

**VISTA** la L.R. n. 5/2007 e s.m.i.;

**VISTA** la L.R. n. 10/2006;

**VISTO** il D.Lgs. 229/99 e s.m.i.;

**VISTA** la dichiarazione del Responsabile della Struttura proponente attestante la legittimità e regolarità tecnica e contabile resa ai sensi dell'articolo 32 comma 7 dell'Atto Aziendale;

**VISTI** i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, resi ai sensi dell'articolo 32 comma 8 dell'Atto Aziendale;

**SENTITI** in seduta comune il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

### **DELIBERA**

*Per i motivi esposti in premessa*

- 1) DI APPROVARE** il conto finale dei lavori di realizzazione dell'impianto fotovoltaico del P.O. di Lanusei (allegato A), il quadro economico allo stato finale (di cui alla relazione allegata) e il certificato di regolare esecuzione (allegato B) redatti dal direttore dei lavori, ing. Francesco M. Pisano;
- 2) DI MANTENERE** la copertura finanziaria così come già individuato con le precedenti deliberazioni a valere sul finanziamento del Servizio SAVI e sul conto ordinario;
- 3) DI LIQUIDARE** all'impresa AECOS. S.r.l. l'importo relativo allo stato finale dei lavori per un importo complessivo di **€ 1.520,08**, quale risulta dalla fattura n. 363 del 15/11/2012, allegata al presente atto



- 4) **DI LIQUIDARE** all'ing. Francesco M. Pisano l'importo € **62.670,41** relativo agli onorari e rimborsi per direzione, contabilità lavori, sicurezza e art. 17 al 1° S.A.L., quale risulta dalle fatture n. 7 e n. 8 del 13/02/2012;
- 5) **DI SVINCOLARE** la polizza fideiussoria n° 125B0081 rilasciata in data 25/08/2011 dalla Compagnia di Assicurazioni Zurich Insurance presso l'agenzia di Oristano Cod. 0125;
- 6) **DI INCARICARE** dell'esecuzione del presente provvedimento deliberativo i Servizi Aziendali per la parte di propria competenza;
- 7) **DI FAR FRONTE** alla spesa delle fatture come segue:
- a. Fattura n. 363 Aecos S.r.l. per € 1.243,79,76 con i fondi di cui al finanziamento del Servizio SAVI nell'ambito del bando "Ospedali sostenibili 2009" ( P.C. 0102020801) e per € 276,40 con i fondi del conto ordinario;
  - b. Fattura n. 7 ing. Francesco M. Pisano per € 26.758,83 con i fondi di cui al finanziamento del Servizio SAVI nell'ambito del bando "Ospedali sostenibili 2009" ( P.C. 0102020801) e per € 5.056,47 con i fondi del conto ordinario;
  - c. Fattura n. 8 ing. Francesco M. Pisano per € 25.951,25 con i fondi di cui al finanziamento del Servizio SAVI nell'ambito del bando "Ospedali sostenibili 2009" ( P.C. 0102020801) e per € 4.903,86 con i fondi del conto ordinario;

Il R.U.P. ing. G.Ferrai  
FIRMA APPOSTA

Il Dirig. Ing. P. Costa  
FIRMA APPOSTA

**Il Responsabile del Servizio Tecnico-Logistico**

**Dr.ssa Luisella Orrù**  
FIRMA APPOSTA

**Il Direttore Sanitario**  
**Dr.ssa Maria Valentina Marras**  
FIRMA APPOSTA

**Il Direttore Amministrativo**  
**Dr. Antonio Mario Loi**  
FIRMA APPOSTA

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**Dr. Francesco Pintus**  
FIRMA APPOSTA



Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal  
**11/12/2012**

**Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali**

FIRMA APPOSTA

<input checked="" type="checkbox"/> Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R. 10/2006).
<input type="checkbox"/> Esecutiva in data _____ in quanto al controllo regionale non sono stati riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).
<input type="checkbox"/> Annullata in sede di controllo regionale con decisione n° _____ del _____ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

**Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali**

FIRMA APPOSTA

Protocollo n° PG/2012/32783 Lanusei, li 11/12/2012

**DESTINATARI:**

- Direttore Generale
- Collegio Sindacale
- Servizio AA.GG e Legali
- Servizio Tecnico-Logistico (due copie)
- Servizio Bilancio