



Proposta del Servizio Acquisti N° 229 del 24.05.2013

**Deliberazione del Direttore Generale**  
n° 235 del 04 GIU. 2013

**Oggetto:** Approvazione variante n° 1 lavori di ristrutturazione Centro Trasfusionale P.O. Lanusei

Su proposta del Direttore del Servizio Tecnico Logistico

**PREMESSO** che:

Con determinazione AISAS n° 980 del 12.10.06 l'ASL4 è stata delegata all'attuazione dell'intervento denominato P.O. Lanusei – ristrutturazione Centro Trasfusionale, con il finanziamento di € 375.000, nell'ambito del programma di investimenti in opere di edilizia sanitaria di cui D.G.R: n° 34/26 del 02.08.06.

Con Deliberazione del Direttore Generale della ASL4 di Lanusei n° 479 del 31.07.08 è stato approvato il progetto esecutivo.

I lavori sono in corso di esecuzione a far data dal verbale di consegna parziale del 20.07.10.

Con deliberazione del Commissario della ASL4 di Lanusei n° 259C del 26.08.10, è stato disposto, per motivazioni correlate all'attività sanitaria del P.O. in esercizio, lo spostamento del reparto pediatria dal secondo piano ai locali corrispondenti al primo piano;

A seguito di tale spostamento è stata prevista la realizzazione del Centro Trasfusionale al secondo piano che ha comportato la necessità della redazione della conseguente variante.

**DATO ATTO** che:

I locali al secondo piano destinati al centro Trasfusionale sono stati resi liberi dalle attività sanitaria e si può procedere alla consegna definitiva dei lavori all'impresa esecutrice.

Con nota prot. 12846 del 16.05.13 è stata trasmessa dal professionista incaricato la variante n°1 dei lavori di ristrutturazione del Centro Trasfusionale, agli atti dell'Amministrazione, che benché non materialmente allegata costituisce parte integrante ed essenziale del presente atto, della quale si riporta la relazione, il quadro economico e lo schema di atto di sottomissione all'allegato A).

La citata variante risponde alle sopra esposte esigenze dell'Amministrazione, definibili *eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera* e recepisce inoltre le nuove normative regionali successive all'approvazione del progetto, relative ai requisiti tecnologici e strutturali per l'accreditamento delle strutture



sanitarie, risultando pertanto conforme alla normativa di riferimento ed in particolare art. 132 comma 1. lettere A) e C) del D.Lgs 163/06 e s.m.i. e resta contenuta entro il quinto d'obbligo.

E' stata conseguita la concessione edilizia n° 154/2003, con variante DIA recepita dal Comune di Lanusei con nota prot. n° 7293 del 03.07.08 e successiva variante DIA recepita dal Comune di Lanusei con nota prot. n° 386 del 12.01.2011 dove vengono rappresentate le opere in oggetto.

### **RITENUTO OPPORTUNO**

Per le motivazioni sopraesposte approvare la citata variante.

**VISTA** la dichiarazione del Responsabile della Struttura proponente attestante la legittimità e regolarità tecnica e contabile resa ai sensi dell'articolo 32 comma 7 dell'Atto Aziendale;

**VISTI** i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, resi ai sensi dell'articolo 32 comma 8 dell'Atto Aziendale;

**SENTITI** in seduta comune il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

## **DELIBERA**

Per quanto esposto nelle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato:

1. Di approvare la variante di cui alle premesse;
2. Di dare atto che la citata variante trova copertura finanziaria entro i limiti del finanziamento originario.
3. Di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento deliberativo i Servizi Aziendali per la parte di propria competenza.

Il Responsabile del  
Servizio Tecnico Logistico  
Dr.ssa Luisella Orrù

Il Dirigente Ingegnere  
Dott. Paolo Costantini

Il Direttore Sanitario  
Dr.ssa Maria Valentina Marras

Il Direttore Amministrativo  
Dr. Antonio Mario Loi


**IL DIRETTORE GENERALE**  
Dr. Francesco Pintus



Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal

04 GIU. 2013

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali



Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R. 10/2006).

Esecutiva in data \_\_\_\_\_ in quanto al controllo regionale non sono stati riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Annullata in sede di controllo regionale con decisione n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali



Protocollo n° PG/2013/

14337

Lanusei, li

04 GIU. 2013

**DESTINATARI:**

- Direttore Generale
- Collegio Sindacale
- Servizio AA.GG e Legali
- Servizio Bilancio
- Servizio Tecnico