



Proposta del Servizio Tecnico Logistico N° 299 del 12.07.2013

**Deliberazione del Direttore Generale**  
**n° 238 del 24 LUG. 2013**

**Oggetto:** Lavori di realizzazione Casa della Salute.Lanusei –  
Opere di completamento elettrico CIG Z62093A408  
Impresa Elettro Co.Im & C. snc – Risoluzione Contrattuale

**Su proposta del Direttore del Servizio Tecnico Logistico**

**PREMESSO** che

Con Deliberazione del Direttore Generale della ASL4 di Lanusei n° 129 del 20.03.13, sono stati affidati i lavori – Realizzazione Casa della Salute Lanusei – Opere di Completamento Elettrico CIG Z62093A408, per un importo contrattuale di €38.783,45, oltre €1.195,75 per oneri della sicurezza, il tutto al netto dell'IVA.

**DATO ATTO** che:

- con nota del 27.06.2013 prot. n° 16623, Allegato **A)** L'impresa esecutrice ha manifestato che *per via delle crescenti difficoltà economiche causate dalla congiuntura sfavorevole che coinvolge tutte le imprese, non può portare a termine i lavori, chiedendo la risoluzione del contratto.*

**RITENUTO OPPORTUNO**

- Accogliere la richiesta di risoluzione contrattuale da parte dell'impresa Elettro Co.Im & C. snc, significando che l'impresa dovrà provvedere al rilascio delle dichiarazioni di conformità e certificazione delle opere eseguite e che saranno poste a carico dell'impresa Elettro Co.Im & C. snc le eventuali maggiori spese che l'Amministrazione debba sostenere per il completamento dei lavori.
- Richiedere al direttore dei lavori la redazione degli atti di consistenza in contraddittorio con l'impresa da convocarsi secondo le forme di legge, nonché dello stralcio progettuale per il nuovo affidamento delle opere non eseguite.

**VISTA** la dichiarazione del Responsabile della struttura proponente attestante la legittimità e regolarità tecnica e contabile resa ai sensi dell'art. 32 comma 7 dell'Atto aziendale;

**VISTA** la L.R. n° 10/2006;

**VISTO** il D.Lgs. n.ro 229/99 e successive modificazioni;

**VISTI** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi ai sensi dell'art. 32, c. 8 dell'Atto Aziendale;

**SENTITI** in seduta comune il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario ;



## DELIBERA

*Per i motivi esposti in premessa, che unitamente agli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo*

- Di Accogliere la richiesta di risoluzione contrattuale da parte dell'impresa Elettro Co.Im & C. snc, significando che l'impresa dovrà provvedere al rilascio delle dichiarazioni di conformità e certificazione delle opere eseguite e che saranno poste a carico dell'impresa Elettro Co.Im & C. snc le eventuali maggiori spese che l'Amministrazione debba sostenere per il completamento dei lavori.
- Di richiedere al direttore dei lavori la redazione degli atti di consistenza in contraddittorio con l'impresa da convocarsi secondo le forme di legge, nonchè dello stralcio progettuale per il nuovo affidamento delle opere non eseguite.
- Di incaricare dell'esecuzione del presente atto i Servizi competenti;

Il responsabile del procedimento  
Ing. Paolo Costa

Il Responsabile del Servizio  
Tecnico Logistico  
Dr.ssa Luisella Orrù

Il Direttore Sanitario  
Dr.ssa Maria Valentina Marras

Il Direttore Amministrativo  
Dr. Antonio Mario Loi

IL DIRETTORE GENERALE  
Dr. Francesco Pintus



Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal

~~24 LUG. 2013~~

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali



- |   |
|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R. 10/2006).                  |
| <input type="checkbox"/> Esecutiva in data _____ in quanto al controllo regionale non sono stati riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006). |
| <input type="checkbox"/> Annullata in sede di controllo regionale con decisione n° _____ del _____ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).                |

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali

Protocollo n° PG/2012/ 13563 Lanusei, li 27 LUG. 2013

**DESTINATARI:**

- Direttore Generale
- Collegio Sindacale
- Servizio AA.GG e Legali
- Servizio Bilancio
- Servizio Tecnico