



Proposta del Servizio Tecnico Logistico 346 del 3.09.2013

Deliberazione del Direttore Generale

n° 344 del 16 OTT 2013

Oggetto: Approvazione atti finali lavori " Realizzazione ingresso P.O."

IL DIRETTORE GENERALE

SU PROPOSTA del responsabile del servizio Tecnico-Logistico;

- Con Determinazione Assessoriale LLPP n° 1118 del 15.09.05 questa Azienda veniva delegata all'attuazione dell'opera pubblica denominata "OPERE AZIENDA A.S.L. N. 4 LANUSEI" COD. NU1207AA per un importo complessivo di € 1.220.764,62.
- Con Deliberazione del Direttore Generale n° 31 del 25.01.06 venivano determinati i due interventi ricompresi nel succitato finanziamento e precisamente nuovo ingresso P.O. per € 774.685,33 e secondo lotto funzionale sistemazione aree esterne P.O. per i restanti € 446.079,27;
- Con Delibera del Direttore Generale n° 769 del 23.11.2007 veniva approvato il progetto esecutivo "**Realizzazione ingresso P.O.**", il bando e disciplinare di gara ed indetta la relativa gara d'appalto dei lavori;
- Con Delibera del Direttore Generale n° 141 dell'11.03.2008, venivano approvati gli atti di gara e aggiudicati i lavori all'impresa SO.CO.MA. di Sarule;

VISTI i documenti redatti dal Direttore dei Lavori Ing. Francesco Pisano: stato finale, certificato di regolare esecuzione e relazione sul conto finale, nel quale vengono riportate le scadenze contrattuali e le proroghe, che si ritengono meritevoli di approvazione;

DATO ATTO che è in corso l'acquisizione del DURC, al quale è subordinato il pagamento delle competenze all'impresa pari a **€ 3.044,09**, compresa I.V.A. al 10%;

VISTA la dichiarazione del Responsabile della Struttura proponente attestante la legittimità e regolarità tecnica e contabile resa ai sensi dell'articolo 32 comma 7 dell'Atto Aziendale;

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, resi ai sensi dell'articolo 32 comma 8 dell'Atto Aziendale;

SENTITI in seduta comune il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;



DELIBERA

per i motivi esposti in premessa,

- 1) di approvare i documenti redatti dal Direttore dei Lavori Ing. Francesco Pisano: stato finale, certificato di regolare esecuzione e relazione sul conto finale dei lavori in premessa, nel quale vengono riportate le scadenze contrattuali e le proroghe;
- 2) di liquidare la somma complessiva di € 645,80 quale saldo finale degli oneri di cui all'art. 18 della L. 109/94, con le suddivisioni rappresentate nel prospetto allegato alla presente deliberazione;
- 3) di far fronte alla spesa con le somme assegnate all'Azienda con Determinazione Assessoriale LLPP n° 1118 del 15.09.05 (piano dei conti 0102020204);

Il Direttore Sanitario
Dr.ssa Maria Valentina Marras

Il Direttore Amministrativo
Dr. Antonio Mario Loi

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Francesco Pintus

Il Responsabile del Servizio
Tecnico Logistico
Dr.ssa Luisella Orrù

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Paolo Costa



Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal

16 OTT. 2013



Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali

Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R. 10/2006).

Esecutiva in data _____ in quanto al controllo regionale non sono stati riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Annullata in sede di controllo regionale con decisione n° _____ del _____ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).



Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali

Protocollo n° PG/2013/ 26660 Lanusei, li 16 OTT. 2013

DESTINATARI:

- Direttore Generale
- Collegio Sindacale
- Servizio AA.GG e Legali
- Servizio Bilancio
- Servizio Tecnico