



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASL 4 Lanusei

Proposta N° 510 del 06/05/2014

**DETERMINA DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO - LOGISTICO**

N° 512 del 14 MAG. 2014

**OGGETTO: Liquidazione 2° SAL finale per lavori di Manutenzione edile non programmata presso edifici distrettuali alla Ditta MUM snc di Masia e Usai di Lanusei  
CIG 53815714E0**

**Premesso** che, con Determina del Direttore del Servizio Tecnico - Logistico n° 1166 del 15/11/2013, sono stati aggiudicati alla Ditta M.U.M. snc di Masia e Usai di Lanusei i lavori di "Manutenzione edile non programmata presso edifici distrettuali della Asl";

**Preso atto** degli atti contabili relativi alla liquidazione relativa al 2° SAL Finale per lavori eseguiti fino a tutto il 28/02/2014, certificati dal responsabile del Procedimento e Direttore dei Lavori Geom. Gianfranco Stochino, da cui risulta un credito per l'impresa complessivo di € 23.191,25 oltre all' I.V.A. di legge;

**Vista** la fattura n° 13 del 03/04/2014 della Ditta M.U.M. snc relativa al 2° SAL Finale per lavori effettuati a tutto il 28/02/2014, dell'importo di € 25.510,38 compresa I.V.A. al 10%, allegata al presente atto, col visto di regolare esecuzione del Direttore dei lavori Geom. Gianfranco Stochino, e ritenuto di doverla liquidare;

**Visto** il D.U.R.C. regolare rilasciato da INPS e INAIL, che si allega al presente atto;

**Visto** il D. Lgs. N° 163/2006;

**Viste** le Leggi Regionali n° 5/2007 e n° 10/2006;

**DETERMINA**

Per i motivi esposti in premessa

**di approvare** gli atti contabili relativi al 2° SAL Finale a tutto il 28/02/2014 per lavori di manutenzione edile ordinaria presso edifici distrettuali della ASL ;

**di liquidare** alla Ditta M.U.M. snc di Masia e Usai di Lanusei la fattura n° 13 del 03/04/2014 dell'importo di € 25.510,38, compresa I.V.A. al 10%;

**Di di far fronte** alla spesa con le somme di cui allo specifico conto n° 0507010103 del budget 2014;

**Di incaricare** dell'esecuzione del presente provvedimento il Servizio Tecnico - Logistico ed il Servizio Bilancio ciascuno per gli adempimenti di propria competenza.

Il Dirigente  
Ing. Paolo Costa

Il Responsabile del Procedimento  
Geom. Gianfranco Stochino

Il Direttore del Servizio Tecnico - Logistico  
Dr.ssa Luisella Orrù

A.S.L. N° 4 - LANUSEI  
IL DIRETTORE GENERALE  
Dr. Francesco Patus

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dr. Antonio Mario Priamo Loi



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASL 4 Lanusei

Proposta N° 510 del 06/05/2014

**DETERMINA DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO - LOGISTICO**

N° 510 del 14 MAG. 2014

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente determinazione è pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal

14 MAG. 2014

A.S.L. n° 4 - LANUSEI  
Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali  
Dr.ssa Elvira Marongiu



Protocollo n° PG/2014/ 1503 del 07.05.2014

**DESTINATARI:**

- Servizio AA.GG. e Legali
- Servizio Bilancio
- Servizio tecnico Logistico ( 2 Copie)