



Proposta N° 928 del 08.08.2014

DETERMINA DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO-LOGISTICO

N° 910 del 19 AGO. 2014

OGGETTO: Liquidazione 7° s.a.l. relativo al Centro Trasfusionale del P.O. di Lanusei, all'impresa C.E.P.P.I.

PREMESSO che:

- con determinazione AISAS n° 980 del 12.10.2006, l'ASL 4 è stata delegata all'attuazione dell'intervento denominato "Ristrutturazione Centro Trasfusionale P.O. di Lanusei", con il finanziamento di € 375.000,00, nell'ambito del programma di investimenti in opere di edilizia sanitaria di cui alla D.G.R. n° 34/26 del 02/08/2006;
- con deliberazione n° 479 del 31.07.2008 è stato approvato il progetto esecutivo e sono stati affidati i lavori all'impresa C.E.P.P.I. di Rende;
- con verbale datato 12.03.2008 sono stati consegnati i lavori all'impresa e gli stessi sono attualmente in corso;
- l'impresa C.E.P.P.I. ha proceduto ad affidare in subappalto alcune categorie di lavoro a N° 4 imprese Marras Pasqualino di Lanusei, Medical System di Pula, CON.TRA.VE. di Cardedu e Fede Costruzioni di Ilbono, nel rispetto ed entro i limiti previsti dalla normativa vigente;

VISTI gli atti contabili relativi al 7° **SAL**, redatti dal Direttore dei lavori Ing. Francesco Pisano, da cui risulta un credito complessivo per l'impresa pari a € **37.686,00** compresa IVA al 10%;

VISTA la fattura n° **40 del 05.08.2014** dell'importo di € **37.686,00**, da cui detratti i seguenti importi, da liquidare con successivo atto, ai subappaltatori: **CON.TRA.VE.** € 7.216,00, **FEDE** € 2.500,00 e **Medical System** € 1.919,31, resta da liquidare alla C.E.P.P.I. l'importo complessivo di € **26.050,69** ;

DATO ATTO della regolarità contributiva dell'impresa C.E.P.P.I., come certificato dal DURC allegato;

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa,



1) – di approvare gli atti contabili relativi al 7° SAL e di liquidare all'impresa C.E.P.P.I. l'importo di € 26.050,69 compresa IVA al 10%

3) - di far fronte alla spesa con le somme di cui alla determinazione AISAS n° 980 del 12.10.2006 citata in premessa (P.C. 0102020204).

Il Direttore del Servizio Tecnico - Logistico
Dr.ssa Luisella Orrù

Servizio T.L.

Il Dirig. Ing

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Francesco Pintus

A.S.L. N° 4 - LANUSEI
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Francesco Pintus



Proposta 928 del 08.08.2014

DETERMINA DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO - LOGISTICO

N° 810 del 1 g AGO. 2014

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente determinazione è pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal

1 g AGO. 2014

A.S.L. n° 4 – LANUSEI
Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali
Dr.ssa Elvira Marongiu



Protocollo n° PG/2014/ 18761 del 18.08.2014

DESTINATARI:

- Servizio AA.GG. e Legali
- Servizio Bilancio