



Proposta N° 435 del 21/04/2016

**DETERMINA DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO – LOGISTICO**

N° 405 del 27 APR. 2016

**OGGETTO: Liquidazione 6° e ultimo SAL per lavori di costruzione e manutenzione infissi e serramenti presso i Presidi della ASL alla Ditta VETRERIA di LAI GIANPAOLO di Lanusei. CIG 533950286F**

**Premesso** che, con Determina del Direttore del Servizio Acquisti n° 1130 del 29/10/2013, sono stati aggiudicati alla Ditta Vetreteria di Lai Gianpaolo di Lanusei i lavori di “Costruzione e Manutenzione infissi e serramenti presso i Presidi della ASL”;

**Preso atto** degli atti contabili relativi al 6° e ultimo S.A.L., da cui risulta un credito complessivo di € 9.551,99 oltre l’I.V.A. di legge;

**Visto** il D.U.R.C. regolare rilasciato da INPS e INAIL, che si allega al presente atto alla lettera A);

**Vista** la FEP n° 14/16 del 23/03/2016, registrata con Nota Prot. n° 2204 del 25/03/2016 dell’importo di € 10.507,19 compresa I.V.A. al 10%, e ritenuto di doverla liquidare;

**Visto** il D. Lgs. N° 163/2006;

**Viste** le Leggi Regionali n° 5/2007 e n° 10/2006;

**DETERMINA**

Per i motivi esposti in premessa

**di approvare** gli atti contabili relativi al 6° e ultimo S.A.L. dei lavori di “Costruzione e Manutenzione Infissi e serramenti presso i Presidi della ASL”;

**di liquidare** la FEP n° 14/16 del 23/03/2016, registrata con Nota Prot. n° 2204 del 25/03/2016 con il sistema della scissione dei pagamenti:

- alla Ditta VETRERIA di LAI GIANPAOLO di Lanusei la somma di € 9.551,99
- all’Erario la somma di € 955,20 a titolo di I.V.A. al 10%;

**Di di far fronte** alla spesa con le somme di cui allo specifico conto n° A507010103 del budget 2015;

**Di dare atto** che il presente provvedimento non ha impatto sui costi di gestione, non comportando nuovi o maggiori costi rispetto a quelli rilevati nel preconsuntivo 2015;

**Di incaricare** dell’esecuzione del presente provvedimento il Servizio Tecnico - Logistico ed il Servizio Bilancio ciascuno per gli adempimenti di propria competenza.

Il Responsabile del procedimento  
Geom. Guido Sorcinelli

**Il Direttore del Servizio Tecnico - Logistico**

Ing. Paolo Costa



Proposta N° 435 del 21/04/2016

**DETERMINA DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO - LOGISTICO**

N° 405 del 27 APR. 2016

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente determinazione è pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal

27 APR 2016

A.S.L. n° 4 - LANUSEI  
Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali  
Dr. Antonio Mario Loi

AZ. U.S.L. n° 4 - LANUSEI  
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
AFFARI GENERALI E LEGALI  
Dr. Loi Antonio Mario

---

Protocollo n° PG/2016/ 9113 del 22 APR. 2016

**DESTINATARI:**

- Servizio AA.GG. e Legali
- Servizio Bilancio
- Servizio Tecnico Logistico