

Proposta N° 472 del 27/04/2016**DETERMINA DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO – LOGISTICO**N° 425 del 29 APR. 2016

**OGGETTO: Liquidazione 1° SAL per lavori di costruzione e manutenzione infissi e serramenti presso i Presidi della ASL nelle more di nuova aggiudicazione alla Ditta VETRERIA di LAI GIANPAOLO di Lanusei. CIG Z1C197A8CC**

**Premesso** che, con Determina del Direttore del Servizio Acquisti n° 1130 del 29/10/2013, sono stati aggiudicati alla Ditta Vetreria di Lai Gianpaolo di Lanusei i lavori di “Costruzione e Manutenzione infissi e serramenti presso i Presidi della ASL”;

**Dato atto** che, nelle more dell’espletamento della gara per l’affidamento di un nuovo cottimo fiduciario, l’Amministrazione ha richiesto alla Ditta appaltatrice l’esecuzione di lavori in misura superiore all’importo presunto, così come previsto dall’art. 11 del Capitolato e Disciplinare Tecnico;

**Preso atto** degli atti contabili relativi al 1° S.A.L., da cui risulta un credito complessivo di € 6.155,03 oltre l’I.V.A. di legge;

**Visto** il D.U.R.C. regolare rilasciato da INPS e INAIL, che si allega al presente atto alla lettera A);

**Vista** la FEP n° 23/16 del 18/04/2016, registrata con Nota Prot. n° 2698 del 21/04/2016 dell’importo di € 6.770,53 compresa I.V.A. al 10%, e ritenuto di doverla liquidare;

**Visto** il D. Lgs. N° 163/2006;

**Viste** le Leggi Regionali n° 5/2007 e n° 10/2006;

**DETERMINA**

Per i motivi esposti in premessa

**di approvare** gli atti contabili relativi al 1° S.A.L. dei lavori di “Costruzione e Manutenzione Infissi e serramenti presso i Presidi della ASL” nelle more di nuova aggiudicazione;

**di liquidare** la FEP n° 23/16 del 18/04/2016, registrata con Nota Prot. n° 2698 del 21/04/2016 con il sistema della scissione dei pagamenti:

- alla Ditta VETRERIA di LAI GIANPAOLO di Lanusei la somma di € 6.155,03
- all’Erario la somma di € 615,50 a titolo di I.V.A. al 10%;

**Di di far fronte** alla spesa con le somme di cui allo specifico conto n° A507010103 del budget 2015;

**Di dare atto** che il presente provvedimento non ha impatto sui costi di gestione, non comportando nuovi o maggiori costi rispetto a quelli rilevati nel preconsuntivo 2015;

**Di incaricare** dell’esecuzione del presente provvedimento il Servizio Tecnico - Logistico ed il Servizio Bilancio ciascuno per gli adempimenti di propria competenza.

Il Responsabile del procedimento  
Geom. Guido Sorcinelli

Il Direttore del Servizio Tecnico - Logistico  
Ing. Paolo Costa



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL 4 Lanusei

Proposta N° 472 del 27/04/2016

**DETERMINA DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO - LOGISTICO**

8105 APR 2016

N° 425 del 29 APR. 2016

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente determinazione è pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal

**29 APR. 2016**

A.S.L. n° 4 - LANUSEI  
Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali  
Dr. Antonio Mario Loi

~~A.S.L. n° 4 - LANUSEI  
DIRETTORE DEL SERVIZIO  
AFFARI GENERALI E LEGALI  
Dr. Antonio Mario Loi~~

Protocollo n° PG/2016/ 9342 del 27 APR. 2016

**DESTINATARI:**

- Servizio AA.GG. e Legali
- Servizio Bilancio
- Servizio Tecnico Logistico

## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_3466143	Data richiesta	20/04/2016	Scadenza validità	18/08/2016
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	VETRERIA E SERRAMENTI IN ALLUMINIO DI LAI GIAMPAOLO E C. SAS
Codice fiscale	01284170915
Sede legale	VIALE ITALIA, 43 08045 LANUSEI (OG)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

