



Proposta N° 605 del 01/06/2016

**DETERMINA DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO – LOGISTICO**

N° 564 del 07 GIU 2016

**OGGETTO: Liquidazione 2° e ultimo SAL per lavori di costruzione e manutenzione infissi e serramenti presso i Presidi della ASL nelle more di nuova aggiudicazione alla Ditta VETRERIA di LAI GIANPAOLO di Lanusei. CIG Z1C197A8CC**

**Premesso** che, con Determina del Direttore del Servizio Acquisti n° 1130 del 29/10/2013, sono stati aggiudicati alla Ditta Vetreria di Lai Gianpaolo di Lanusei i lavori di “Costruzione e Manutenzione infissi e serramenti presso i Presidi della ASL”;

**Dato atto** che, nelle more dell’espletamento della gara per l’affidamento di un nuovo cottimo fiduciario, l’Amministrazione ha richiesto alla Ditta appaltatrice l’esecuzione di lavori in misura superiore all’importo presunto, così come previsto dall’art. 11 del Capitolato e Disciplinare Tecnico;

**Preso atto** degli atti contabili relativi al 2° e ultimo S.A.L., da cui risulta un credito complessivo di € 3.289,15 oltre l’I.V.A. di legge;

**Visto** il D.U.R.C. regolare rilasciato da INPS e INAIL, che si allega al presente atto alla lettera A);

**Vista** la FEP n° 24/16 del 18/04/2016, registrata con Nota Prot. n° 2697 del 21/04/2016 dell’importo di € 3.618,07 compresa I.V.A. al 10%, e ritenuto di doverla liquidare;

**Dato atto** che il presente provvedimento non contrasta con gli obiettivi di contenimento della spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo per l’anno 2016 approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 62 del 19/02/2016;

**Visto** il D. Lgs. N° 163/2006;

**Viste** le Leggi Regionali n° 5/2007 e n° 10/2006;

**DETERMINA**

Per i motivi esposti in premessa

**di approvare** gli atti contabili relativi al 2° e ultimo S.A.L. dei lavori di “Costruzione e Manutenzione Infissi e serramenti presso i Presidi della ASL” nelle more di nuova aggiudicazione;

**di liquidare** la FEP n° 24/16 del 18/04/2016, registrata con Nota Prot. n° 2697 del 21/04/2016 con il sistema della scissione dei pagamenti:

- alla Ditta VETRERIA di LAI GIANPAOLO di Lanusei la somma di € 3.289,15
- all’Erario la somma di € 328,92 a titolo di I.V.A. al 10%;

**Di di far fronte** alla spesa con le somme di cui allo specifico conto n° A507010103 del budget 2016;

**Di incaricare** dell’esecuzione del presente provvedimento il Servizio Tecnico - Logistico ed il Servizio Bilancio ciascuno per gli adempimenti di propria competenza.

Il Responsabile del procedimento  
Geom. Guido Sorcinelli

Il Direttore del Servizio Tecnico - Logistico  
Ing. Paolo Costa



Proposta N° 605 del 01/06/2016

**DETERMINA DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO - LOGISTICO**

N° 564 del 07 GIU. 2016

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente determinazione è pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal

07 GIU. 2016

A.S.L. n° 4 – LANUSEI  
Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali  
Dr. Antonio Mario Loi

~~AZ. U.S.L. n° 4 - LANUSEI  
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
AFFARI GENERALI E LEGALI  
Dr. Loi Antonio Mario~~

Protocollo n° PG/2016/ 12204 del 06 GIU. 2016

**DESTINATARI:**

- Servizio AA.GG. e Legali
- Servizio Bilancio
- Servizio Tecnico Logistico