



Proposta N° 1757 del 24/11/2016

**DETERMINA DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO - LOGISTICO**  
N° 1184 del 29 NOV. 2016

**OGGETTO:** *FSC 2007-2013 Interventi di completamento impiantistico e ristrutturazione edilizia P.O. di Lanusei, ristrutturazione Pronto Soccorso - lavori centrale trattamento aria - affidamento opere complementari per recepimento sopravvenute normative.*  
**CIG: Z531732520 – CUP: B23J12000540001**

**PREMESSO** che

- **Con Deliberazione** n°182 del 21.05.2015 è stato nominato responsabile del procedimento il Geom. Gianfranco Stochino.
- **Con Deliberazione** del commissario straordinario n° 432 del 02/12/2015 sono stati affidati alla ditta Coni Attilio i lavori per la realizzazione delle opere in oggetto;

**DATO ATTO** che :

- Successivamente all'affidamento dei lavori è entrata in vigore la sopravvenuta normativa Europea NRVU-1253, che rende necessarie alcune modifiche e la realizzazione di opere complementari rispetto ai lavori previsti nella citata delibera; in particolare viene imposto un coefficiente di recupero maggiore che comporta una diversa geometria della UTA e la conseguente necessità di realizzare delle specifiche canalizzazioni.

**VISTO** il preventivo di spesa con allegata scheda tecnica della ditta Coni Attilio in data 24/11/2016 (Allegato A) per un importo totale di € 3.860,00 (di cui € 180,00 per oneri di sicurezza), oltre all'IVA di legge che ricomprende le opere necessarie al recepimento della sopravvenuta normativa, e ritenuto lo stesso congruo;

**DATO ATTO** che, dai dati contenuti nella scheda tecnica di cui sopra, si evince un ulteriore resa vantaggiosa sia in parametri di efficienza nelle prestazioni energetiche, (64,8 %- rispetto a 40,02 %) sia in maggiori KW di calore totale recuperato (KW-15,00 rispetto a Kw-11,00)

**RITENUTO OPPORTUNO** affidare alla Ditta Coni Attilio i lavori in oggetto;

**VISTO** il D.U.R.C. regolare rilasciato da INPS e INAIL che si allega al presente atto alla lettera B;

**VISTO** il D.Lgs. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTE** le Leggi Regionali n° 5/2007 e n° 10/2006;

**DETERMINA**

per i motivi esposti in premessa

Di affidare alla ditta Coni Attilio i lavori di cui in premessa per un importo parti a € 3.680,00, oltre € 180,00 per oneri di sicurezza, per un totale di € 3.860,00 oltre l'IVA di legge.

Di far fronte alla spesa con le somme di cui allo specifico finanziamento in conto capitale .

Di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento il Servizio Tecnico - Logistico ed il Servizio Bilancio ciascuno per gli adempimenti di propria competenza.

Il RUP  
Geom. Gianfranco Stochino

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO LOGISTICO  
Ing. Paolo Costa




**DETERMINA DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO - LOGISTICO**

N° 1184 del 29 NOV. 2016

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente determinazione è pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal

29 NOV. 2016



Protocollo n° PG/2016/ 25378 del 24 NOV. 2016

**DESTINATARI:**

- Servizio AA.GG. e Legali
- Direttore Generale
- Collegio Sindacale
- Servizio Tecnico Logistico

P.B 2016/25356  
DEC 24-11-2016

# Ditta Coni Attilio

Impianti Tecnologici

Via Umberto, 380 - 08044 Jerzu (OG) - Italia  
Tel. 0782 70411 / 338 4768970 Fax 0782 70411  
e-mail: dittaconiattilio@pec.it

C.F. CN07711.14L489Y P.Iva 01195920911 Reg. imprese Albo Artigiani n° 31263

Servizio Termico Autoriscaldamento



## Preventivo

n. 58/2016 del 23/11/2016

### Destinatario

ASL N° 4 LANUSEI  
VIA PISCINAS, 05  
08045 LANUSEI (OG)  
ITALIA

### Destinazione

ASL N° 4 LANUSEI  
VIA PISCINAS, 05  
08045 LANUSEI (OG)  
ITALIA

**P.Iva 00978060911**

| Codice | Descrizione  | Quantità | Prezzo     | Sconto | Importo    | Iva  |
|--------|--|----------|------------|--------|------------|------|
|        | OGGETTO: LAVORI COMPLEMENTARI CANARI ARIA UTA PRONTO SOCCORSO ASL LANUSEI.   |          |            |        |            |      |
|        | IN RIFERIMENTO AL PREVENTIVO N. 46/2015 DEL 27/10/2015, ALLA DELIBERA DI AFFIDAMNETO LAVORI N. 432 DEL 02/12/2015, ALLA COMUNICAZIONE DI AFFIDAMENTO LAVORI N. 2016/2798 DEL 04/02/2016, VISTO L' ENTRATA IN VIGORE DAL 01/01/2016 DEL REGOLAMENTO EUROPEO NRVU 1253 , VISTE LE MODIFICHE DELLA UTA EFFETTUATE IN FASE DI COSTRUZIONI PER RISPETTARE LE NUOVE DIRETTIVE EUROPEE, (ATTACCHI TUBAZIONE CALDO E FREDDO CONTINUO, E COLLEGAMENTO RIPRESA ARIA INVERTITO PER OTTENERE UNA EFFICENZA TERMICA DEL 64,8% ED UN TOTALE DI 15 KW DI CALORE RECUPERATO RISPETTO AI PRECEDENTI VALORI DI 40,2% E 11,0 KW) SI RENDE NECESSARIO EFFETTUARE LAVORI AGGIUNTIVI PER IL PROLUNGAMENTO DEI CANALI DI RIPRESA ARIA E LA MODIFICA DELLE TUBAZIONI DEI CIRCUITI CALDO E FREDDO CONTINUO. IL PREVENTIVO PER I LAVORI NECESSARI ALL' ADEGUAMENTO DELL' IMPIANTO INCLUSO OGNI ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA REALIZZATA A PERFETTA REGOLA D'ARTE: | 1 nr     | € 3.680,00 |        | € 3.680,00 | 10sp |

|  |                |                                 |                   |
|--|----------------|---------------------------------|-------------------|
| <b>Modalità di pagamento</b>           | <b>Acconto</b> | <b>Tot. importi</b>             | € 3.680,00        |
| Bonifico vista fattura                 |                | ONERI SICUREZZA                 | € 180,00          |
| Banco Sardegna                         |                | <b>Tot. imponibile</b>          | € 3.860,00        |
| IBAN IT15 R010 1587 0800 0000 0000 486 |                | Tot. Iva                        | € 386,00          |
|  |                | <b>Tot. documento</b>           | € 4.246,00        |
|  |                | Iva a carico del cess./committ. | € -386,00         |
|  |                | <b>Tot. dovuto</b>              | <b>€ 3.860,00</b> |