
OGGETTO: LAVORI PIA1207AA - Aree Esterne P.O. Lanusei Primo Lotto -
Approvazione Variante 1

SU **PROPOSTA** del responsabile del servizio ABS;

PREMESSO che:

Con Deliberazione del Direttore Generale n° 246 del 12.04.05 veniva nominato responsabile del procedimento l'ing. Paolo Costa dell'ASL4 di Lanusei.

Con Deliberazione del Direttore Generale n° 542 del 18.10.06 si è proceduto alla approvazione del progetto esecutivo di cui all'oggetto.

Con Deliberazione del Direttore Generale n° 05 del 10.01.07, a seguito di regolare procedura di gara, sono stati affidati i lavori, attualmente in corso, all'impresa Loi Edoardo srl di Lanusei, sotto la direzione dei lavori dell'ing. Francesco Pisano.

All'atto esecutivo, a seguito delle opere di scavo, si è riscontrata l'interferenza delle opere in progetto con alcuni sottoservizi la cui esatta ubicazione non era esattamente determinabile a priori.

La razionalizzazione generale dei percorsi all'interno dell'area del P.O. ha reso opportuna la realizzazione nel cortile oggetto di intervento di un ingresso carraio per merci e materiali.

VISTI:

La proposta di Variante n° 1 trasmessa dalla Direzione dei Lavori con nota prot. n° 17501 del 22.10.07, agli atti dell'Amministrazione, della quale si riporta la relazione ed il quadro economico all'allegato **A**).

Lo schema di atto di sottomissione firmato dall'impresa di cui all'allegato **B**).

DATO ATTO che:

La variante di cui sopra risulta conforme alle esigenze rappresentate ed alla normativa vigente applicabile, in particolare al disposto dell'art. 132, comma 1 lettere b) e c), comma 3 primo e secondo periodo, del D. Lgs. 163/06 (ex art. 25 della L. 109/94 e s.m.i.)

RITENUTA

Pertanto opportuna l'approvazione della Variante n° 1.

VISTA la legge 11/02/1994, n° 109 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 21 dicembre 1999 n° 554;

VISTO il D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;

VISTO il D.M. 19 aprile 2000 n° 145;

VISTA la L.R. 24/87 e s.m.i.

SENTITI il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa,

1. Di approvare la Variante n° 1 di cui alle premesse.
2. Di approvare lo schema di atto di sottomissione di cui allegato **B)**
3. Di dare atto che la spesa relativa, quantificata in € 20.529,26 al netto dell'IVA, trova copertura finanziaria nel finanziamento PIA1207AA di cui alle premesse, e sarà imputata sul conto 02 02 02.
4. Di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento deliberativo i Servizi Aziendali per la parte di propria competenza.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Bruno Palmas

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Mariano Meloni

IL DIRETTORE SANITARIO
Giommara Solinas

Responsabile del Servizio ABS

(Dott. Virgilio Frau)

Responsabile del Procedimento

(Ing. Paolo Costa)

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal _____.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI**

Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R. 10/2006).

Esecutiva in data _____ in quanto al controllo regionale non sono stati riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Annullata in sede di controllo regionale con decisione n° _____ del _____ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° _____

Lanusei, li _____

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI**

DESTINATARI:

- Collegio Sindacale
- Resp. Servizio AA.GG.
- Resp. Servizio Bilancio
- Resp. Sanitario P.O.
- Resp. Amm.vo P.O.