

---

**OGGETTO:** lavori di ristrutturazione ex art. 20 2<sup>a</sup> fase 2002 – terzo piano P.O. Lanusei  
Zona Fisiatria – Approvazione perizia assestamento e di variante n°3.

**SU PROPOSTA** del responsabile del servizio Acquisti;

**PREMESSO** che:

Con deliberazione del Direttore Generale n° 565 del 28.07.04 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto;

Con deliberazione del Direttore Generale n° 717 del 13.10.04 è stata indetta la gara pubblica per i lavori;

Con deliberazione del Direttore Generale n° 863 del 16.12.04 sono stati approvati gli atti di gara che hanno visto aggiudicataria l'impresa Di Vieto di Napoli con un ribasso di gara del 15,837 %.

Con deliberazione del Direttore Generale n° 249 del 24.05.06 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante n° 1.

Con deliberazione del Direttore Generale n° 774 del 23.11.07 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante n° 2.

I lavori sono in corso di esecuzione.

**CONSIDERATO** che:

A seguito di alcuni eventi verificatisi durante il corso dei lavori (infiltrazioni d'acqua), della necessità di realizzare alcune opere di collegamento funzionale degli impianti elettrici con opere non realizzate nel presente appalto e piccole variazioni di dettaglio meglio evidenziate nella allegata relazione del professionista, è stato necessario predisporre una variante di assestamento finale.

**VISTA** la perizia di assestamento e di variante n° 3, trasmessa dal Direttore dei Lavori ing. Gonario Lorrai in data 13.11.08 prot. n° .19893 agli atti dell'Amministrazione, della quale si riporta la relazione, il quadro economico e lo schema di atto di sottomissione sottoscritto dall'impresa all'allegato (A).

**RITENUTA** tale perizia coerente con le esigenze manifestate e rispettosa della normativa di riferimento ed in particolare l'articolo 25 comma 1 lettera b) e b) bis e comma 3 primo e secondo periodo della L. 109/94 e s.m.i. e pertanto meritevole di approvazione.

**VISTA** la legge 11 febbraio 1994 n° 109 e s.m.i.;

**VISTO** il D.P.R. 21 dicembre 1999 n° 554;

**VISTO** il D.M. 19 aprile 2000 n° 145;

**VISTA** la L.R. 24/87 e s.m.i.

**VISTA** la dichiarazione del Responsabile della Struttura proponente attestante la legittimità e regolarità tecnica e contabile resa ai sensi dell'articolo 32 comma 7 dell'Atto Aziendale;

**VISTI** i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, resi ai sensi dell'articolo 32 comma 8 dell'Atto Aziendale;

**SENTITI** in seduta comune il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

**DELIBERA**

Per i motivi esposti in premessa,

1. Di approvare la Variante n° 3 e lo schema di atto di sottomissione di cui alle premesse.
2. Di dare atto che i maggiori lavori contrattuali, pari ad € (572.129,91 - 562.943,02 ) = € 9.186,89 al netto dell’IVA, trovano copertura finanziaria nel finanziamento di cui alle premesse, e la spesa sarà imputata sul conto 02 02 02.
3. Di incaricare dell’esecuzione del presente provvedimento deliberativo i Servizi Aziendali per la parte di propria competenza.

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Dott. Antonio Onnis**

*IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO*  
*Mariano Meloni*

*IL DIRETTORE SANITARIO*  
*Silvio Maggetti*

Responsabile del Servizio Acquisti

*(Dott. Virgilio Frau)*

Responsabile del Procedimento

*(Ing. Paolo Costa)*

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal \_\_\_\_\_.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
AFFARI GENERALI**

\_\_\_\_\_

- Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R. 10/2006).
- Esecutiva in data \_\_\_\_\_ in quanto al controllo regionale non sono stati riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).
- Annullata in sede di controllo regionale con decisione n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° \_\_\_\_\_

Lanusei, li \_\_\_\_\_

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
AFFARI GENERALI**

\_\_\_\_\_

DESTINATARI:

- Collegio Sindacale
- Resp. Servizio AA.GG.
- Resp. Servizio Bilancio
- Resp. Servizio Tecnico (2 copie)
- Resp. Sanitario P.O.
- Resp. Amm.vo P.O.