



OGGETTO: Approvazione perizia suppletiva e di variante n° 1 lavori di ristrutturazione ex art. 20 2^a fase 2002 – Ampliamento RSA Tortoli’ –

IL DIRETTORE GENERALE

SU PROPOSTA del responsabile del servizio Acquisti;

PREMESSO che:

Con Determinazione Assessorato LLPP n° 1114 del 03.01.02 questa ASL n° 4 di Lanusei veniva delegata alla realizzazione dell'intervento in oggetto, per un importo di finanziamento pari ad € 1.187.850,87 (già £ 2.300.000.000).

Con Deliberazione del Direttore Generale n° 257 del 02.04.03 veniva nominato responsabile del procedimento il gom. Nicolo' Morello Carta dell'Azienda USL4.

Con deliberazione n° 569 del 03.08.07 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto ed indetta la gara per l'affidamento dei lavori.

Con deliberazione n° 663 del 10.10.07 i lavori sono stati affidati all'impresa I.GE.CO.RI. di Cagliari e sono attualmente in esecuzione.

DATO ATTO che:

Con nota prot. n° 22494 del 23.10.08 sono state rappresentate ai professionisti incaricati delle esigenze relative alla specificità dei beni su cui si interviene, derivanti da una riorganizzazione funzionale delle attività della R.S.A., in particolare l'esigenza di predisporre un impianto di gas medicali.

Con nota prot. n° 6449 del 06.04.09 è stato trasmesso dai professionisti incaricati la perizia suppletiva e di variante di cui in oggetto, agli atti della Amministrazione, che si intende integralmente richiamata, di cui si riporta il quadro economico e lo schema di atto di sottomissione all'**allegato A**).

Tale perizia risponde alle esigenze manifestate dall'Amministrazione, e vede ricompresi alcuni interventi di dettaglio rientranti nelle facoltà del direttore dei lavori, rispondendo a quanto previsto dall'art. 132 comma 1 lettera c) e comma 3 del D.Lgs.163/06 in riferimento alle varianti in corso d'opera.

RITENUTO pertanto OPPORTUNO

Approvare la citata perizia .

VISTA la L.R. n° 5/2007

VISTO il D.Lgs. n°163/2006 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. n° 34/2000 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. n° 554/1999e s.m.i.

VISTO il D.M. n° 145/ 2000

VISTA la dichiarazione del Responsabile della Struttura proponente attestante la legittimità e regolarità tecnica e contabile resa ai sensi dell'articolo 32 comma 7 dell'Atto Aziendale;

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, resi ai sensi dell'articolo 32 comma 8 dell'Atto Aziendale;
SENTITI in seduta comune il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per quanto esposto nelle premesse, che unitamente agli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato:

1. di approvare la perizia suppletiva e di variante n° 1 di cui in oggetto, per un maggior importo contrattuale di € 183.798,56;
2. di dare atto che la variante trova copertura finanziaria nell'ambito del finanziamento di cui alle premesse e graverà sul conto 02.08.01 del bilancio aziendale.
3. di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento deliberativo i Servizi Aziendali per la parte di propria competenza.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Antonio Onnis

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Mariano Meloni

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Silvio Maggetti

Il Direttore ServizioAcquisti
Dott. Virgilio Frau

Il Dirigente Ingegnere
Paolo Costa

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Nicolo' Morello Carta

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal _____.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI**

- Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R. 10/2006).
- Esecutiva in data _____ in quanto al controllo regionale non sono stati riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).
- Annullata in sede di controllo regionale con decisione n° _____ del _____ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° _____

Lanusei, li _____

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI**

DESTINATARI:

- Collegio Sindacale
- Resp. Servizio AA.GG.
- Resp. Servizio Bilancio
- Resp. Servizio Personale
- Resp. Servizio Acquisti
- Resp. Servizio Tecnico (2 copie)