



OGGETTO: Direzione lavori all'interno del P.O. Lanusei e polo sanitario – applicazione art. 17 L.143/49 e s.m.i.

IL DIRETTORE GENERALE

SU PROPOSTA del responsabile del servizio Acquisti;

PREMESSO che:

Il P.O. di Lanusei risulta attualmente oggetto di un sistematico intervento di ristrutturazione che vede in atto la simultanea realizzazione di numerosi interventi, che si estendono anche nella contigua area destinata ad accogliere il polo sanitario.

Tali numerosi interventi, in corso di contemporanea esecuzione, comportano per la direzione dei lavori delle notevoli difficoltà operative per evitare le interferenze tra le attività delle diverse imprese presenti, con implicazioni legate anche alle problematiche relative alla sicurezza e con ulteriori difficoltà derivanti dalla necessità di dover garantire comunque condizioni tali da consentire durante i lavori il permanere dell'Attività Sanitaria nel Presidio Ospedaliero.

Le difficoltà di coordinamento (spaziale e temporale) tra i vari interventi sono ulteriormente aggravate dalla mancanza di personale di sorveglianza e di controllo, dalla natura dei lavori di ristrutturazione da eseguire in una struttura sanitaria in esercizio durante il corso dei lavori, che può essere resa disponibile ai lavori zona per zona ove non ambiente per ambiente, con la necessità continua di realizzare opere provvisoriale (percorsi temporanei, separazioni e chiusure, parzializzazione di impianti e collegamenti atti a poter comunque fruire di zone ovvero ambienti ristrutturati), ed inoltre dalla mancanza di documentazione relativa all'esatta ubicazione e tipologia dei sottoservizi preesistenti.

Le attività relative alla realizzazione del polo sanitario e dei parcheggi richiedono anche esse particolare impegno da parte della direzione lavori per la presenza sistematica di fondazioni speciali su micropali stante anche in questi casi la mancanza di personale di sorveglianza e di controllo.

Con Nota prot. n° 3050 del 10.07.2009, **allegato A**), il direttore dei lavori in oggetto ha rappresentato che le circostanze sopraindicate impongono delle condizioni di maggiore impegno e maggior onere per la direzione dei lavori, richiedendo l'applicazione dell'art. 17 della L. 143/49 e s.m.i..

DATO ATTO che il citato art. 17 della L. 143/49 e s.m.i. indica espressamente ... *la mancanza di personale di sorveglianza e di controllo ... tra le circostanze ove ... la direzione dei lavori richieda da parte del professionista un impegno personale maggiore del normale.*

RITENUTO pertanto opportuno l'inserimento nelle convenzioni di incarico dei lavori in oggetto del richiamo al citato articolo di legge, approvando gli schemi di atto aggiuntivo **allegato B)**

VISTO il D.Lgs. n°163/2006 e s.m.i.;

VISTA la L. 143/49 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. n° 554/1999 e s.m.i.

VISTO il D.M. n° 145/ 2000

VISTA la L.R. n° 5/2007.

VISTA la dichiarazione del Responsabile della Struttura proponente attestante la legittimità e regolarità tecnica e contabile resa ai sensi dell'articolo 32 comma 7 dell'Atto Aziendale;

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, resi ai sensi dell'articolo 32 comma 8 dell'Atto Aziendale;

SENTITI in seduta comune il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per quanto esposto nelle premesse, che unitamente agli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato:

1. di approvare gli schemi di atto aggiuntivo alle convenzioni di incarico professionale **allegato B)** richiamando il citato art. 17 della L. 143/49 e s.m.i...
2. di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento deliberativo i Servizi Aziendali per la parte di propria competenza.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Antonio Onnis

FIRMA APPOSTA

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Mariano Meloni

FIRMA APPOSTA

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Silvio Maggetti

FIRMA APPOSTA

Il Direttore ServizioAcquisti

Dott. Virgilio Frau

FIRMA APPOSTA

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Paolo Costa

FIRMA APPOSTA

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal _____.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI**

FIRMA APPOSTA

- Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R. 10/2006).
- Esecutiva in data _____ in quanto al controllo regionale non sono stati riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).
- Annullata in sede di controllo regionale con decisione n° _____ del _____ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° **NP/2009/732**

Lanusei, li **30/07/2009**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI**

FIRMA APPOSTA

DESTINATARI:

- Collegio Sindacale
- Resp. Servizio AA.GG.
- Resp. Servizio Bilancio
- Resp. Servizio Acquisti
- Resp. Servizio Tecnico (2 copie)
- Resp. P.O.