

**Proposta del Servizio Acquisti-Tecnico**  
**N° 153 del 03/11/2009**

---

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO**

**n° 36/C del 03/11/2009**

---

**OGGETTO: LAVORI PIA1207AA - Aree Esterne P.O. Lanusei Primo Lotto –**  
**Approvazione Variante 2**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**SU PROPOSTA** del responsabile del servizio Acquisti;

**PREMESSO** che:

Con Deliberazione del Direttore Generale n° 246 del 12.04.05 veniva nominato responsabile del procedimento l'ing. Paolo Costa dell'ASL4 di Lanusei.

Con Deliberazione del Direttore Generale n° 542 del 18.10.06 si è proceduto alla approvazione del progetto esecutivo di cui all'oggetto.

Con Deliberazione del Direttore Generale n° 05 del 10.01.07, a seguito di regolare procedura di gara, sono stati affidati i lavori, attualmente in corso, all'impresa Loi Edoardo srl di Lanusei, sotto la direzione dei lavori dell'ing. Francesco Pisano.

Con Deliberazione del Direttore Generale n° 726 del 09.11.07 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante n 1.

**VISTA:**

La proposta di Variante n° 2 trasmessa dalla Direzione dei Lavori con nota prot. n° 12250 del 22.10.09, agli atti dell'Amministrazione, della quale si riporta la relazione, il quadro economico e lo schema di atto di sottomissione all'allegato A).

**DATO ATTO** che:

La variante di cui sopra, che comporta un modesto aumento delle opere pari ad € 312,84, risulta necessaria per risolvere aspetti di dettaglio dovuti a circostanze esattamente determinabili all'atto esecutivo, legate alla specificità dei beni su cui si interviene, come evidenziato nella relazione allegata, e pertanto risulta conforme alla normativa vigente applicabile, in particolare al disposto dell'art. 132, comma 1 lettere b) e c), comma 3 primo e secondo periodo, del D. Lgs. 163/06 (ex art. 25 della L. 109/94 e s.m.i. )

**VISTA** la L.R. n° 5/2007

**VISTO** Il D.Lgs. n°163/2006 e s.m.i.;

**VISTO** il D.P.R. n° 34/2000 e s.m.i.;

**VISTO** il D.P.R. n° 554/1999e s.m.i.

**VISTO** il D.M. n° 145/ 2000

**VISTA** la dichiarazione del Responsabile della Struttura proponente attestante la legittimità e regolarità tecnica e contabile resa ai sensi dell'articolo 32 comma 7 dell'Atto Aziendale;

**VISTI** i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, resi ai sensi dell'articolo 32 comma 8 dell'Atto Aziendale;

**SENTITI** in seduta comune il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

## **DELIBERA**

Per quanto esposto nelle premesse, che unitamente agli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato:

1. di approvare la perizia suppletiva e di variante n° 2 di cui in oggetto, per un maggior importo contrattuale di € 312,84;
2. di dare atto che la variante trova copertura finanziaria nell'ambito del finanziamento di cui alle premesse.
3. di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento deliberativo i Servizi Aziendali per la parte di propria competenza.

**IL COMMISSARIO**  
**Dott. Francesco Pintus**  
FIRMA APPOSTA

**Il Direttore Sanitario**  
**Dott. Silvio Maggetti**  
FIRMA APPOSTA

**Il Direttore Amministrativo FF**  
**Dott. Virgilio Frau**  
FIRMA APPOSTA

*Il Direttore Servizio Acquisti*  
*Dott. Virgilio Frau*  
FIRMA APPOSTA

*Il Responsabile del Procedimento*  
*Ing. Paolo Costa*  
FIRMA APPOSTA

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal 04/11/2009

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
AFFARI GENERALI  
FIRMA APPOSTA**

Esecutiva in quanto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R. 10/2006).

Esecutiva in data \_\_\_\_\_ in quanto al controllo regionale non sono stati riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Annullata in sede di controllo regionale con decisione n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° **PG/2009/13565**

Lanusei, li **04/11/2009**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
AFFARI GENERALI  
FIRMA APPOSTA**

**DESTINATARI:**

- Commissario
- Collegio Sindacale
- Servizio AA.GG e Legali
- Servizio Bilancio
- Servizio Tecnico (2 copie)\_