

Proposta del Servizio Acquisti-Tecnico
N° 154 del 03/11/2009

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

n° 37/C del 03/11/2009

OGGETTO: programma investimenti edilizia sanitaria DGR 34/26 del 02.08.06 –
ristrutturazione P.O. Lanusei – Realizzazione scale ed ascensori Lotto 2 –
Approvazione Variante n°1

IL DIRETTORE GENERALE

SU PROPOSTA del responsabile del servizio Acquisti;

PREMESSO che:

Con determinazione AISAS n° 979 del 12.10.06 l'ASL4 è stata delegata all'attuazione dell'intervento denominato P.O. Lanusei – realizzazione scale ed ascensori, con il finanziamento di € 750.000, nell'ambito del programma di investimenti in opere di edilizia sanitaria di cui D.G.R: n° 34/26 del 02.08.06.

Con determinazione AISAS n° 829 del 14.10.08 è stata revocata la citata determinazione AISAS n° 979 del 12.10.06, ed è stata delegata l'ASL4 all'attuazione dell'intervento denominato P.O. Lanusei – realizzazione scale ed ascensori, con il finanziamento di €1.500.000 nell'ambito del citato programma.

Con deliberazione n° 828/A del 19.12.08 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto ed indetta la gara per l'affidamento dei lavori.

Con deliberazione n° 133 del 18.03.09 i lavori sono stati affidati all'impresa SO.CO.MA di Sarule e sono attualmente in esecuzione.

DATO ATTO che:

Con nota prot. n° 8124 del 05.05.09 sono state rappresentate al professionista incaricato, delle esigenze dell'Amministrazione relative alla specificità dei beni su cui si interviene nell'ambito dei lavori in oggetto, ed in particolare la necessità di un utilizzo degli spazi sottostanti la passerella di collegamento della scala antincendio esterna esistente.

Con nota prot. n° 12060 del 21.10.09 è stato trasmesso dai professionisti incaricati la perizia suppletiva e di variante n° 1, agli atti della Amministrazione, che si intende integralmente richiamata, di cui si riporta la relazione - quadro economico e lo schema di atto di sottomissione all'**allegato A**).

Tale perizia, come evidenziato nella citata relazione, vede ricompresi alcuni interventi di dettaglio la cui esatta valutazione è stata possibile esclusivamente durante il corso dei lavori a seguito delle opere di demolizione, introduce delle variazioni di dettaglio rientranti nella discrezionalità della Direzione dei Lavori e recepisce le esigenze rappresentate dall'Amministrazione e risulta conforme alla normativa vigente applicabile, in particolare al disposto dell'art. 132, comma 1 lettere b) e c), comma 3 primo e secondo periodo, del D. Lgs. 163/06 (ex art. 25 della L. 109/94 e s.m.i.).

RITENUTO pertanto OPPORTUNO

Approvare la citata perizia .

VISTA la L.R. n° 5/2007

VISTO Il D.Lgs. n°163/2006 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. n° 34/2000 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. n° 554/1999e s.m.i.

VISTO il D.M. n° 145/ 2000

VISTA la dichiarazione del Responsabile della Struttura proponente attestante la legittimità e regolarità tecnica e contabile resa ai sensi dell'articolo 32 comma 7 dell'Atto Aziendale;

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, resi ai sensi dell'articolo 32 comma 8 dell'Atto Aziendale;

SENTITI in seduta comune il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per quanto esposto nelle premesse, che unitamente agli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato:

1. di approvare la perizia suppletiva e di variante n° 1 di cui in oggetto, per un maggior importo contrattuale di € 62.132,13;
2. di dare atto che la variante trova copertura finanziaria nell'ambito del finanziamento di cui alle premesse.
3. di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento deliberativo i Servizi Aziendali per la parte di propria competenza.

IL COMMISSARIO
Dott. Francesco Pintus
FIRMA APPOSTA

Il Direttore Sanitario
Dott. Silvio Maggetti
FIRMA APPOSTA

Il Direttore Amministrativo FF
Dott. Virgilio Frau
FIRMA APPOSTA

Il Direttore ServizioAcquisti
Dott. Virgilio Frau
FIRMA APPOSTA

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Paolo Costa
FIRMA APPOSTA

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal 04/11/2009

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
FIRMA APPOSTA**

Esecutiva in quanto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R. 10/2006).

Esecutiva in data _____ in quanto al controllo regionale non sono stati riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Annullata in sede di controllo regionale con decisione n° _____ del _____ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° **PG/2009/13565**

Lanusei, li **04/11/2009**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
FIRMA APPOSTA**

DESTINATARI:

- Commissario
- Collegio Sindacale
- Servizio AA.GG e Legali
- Servizio Bilancio
- Servizio Tecnico (2 copie)_