

Aggiornamento del libretto di salute pediatrico**Indice**

1.0	Premessa	Pag. 2
2.0	Introduzione	Pag.2
3.0	Obiettivo generale	Pag.2
4.0	Obiettivi specifici	Pag.2
5.0	Destinatari	Pag.3
6.0	Azioni	pag.3
7.0	Responsabilità e tempi	pag.4
8.0	Valutazione	pag.4
9.0	Risorse	pag.4
	Cronoprogramma	pag.5

Responsabile del progetto**Dott. Grazia Cattina**

Aggiornamento del libretto di salute pediatrico

1.0 Premessa

2.0 Introduzione

3.0 Obiettivo generale

Con la finalità di rendere disponibile uno strumento che risponda alle attuali esigenze di comunicazione tra ASL e genitori e di integrazione tra i professionisti che si prendono cura delle donne e dei bambini dalla nascita e nelle diverse fasi di crescita, obiettivo del progetto è la modifica/integrazione del libretto di salute pediatrico in uso in azienda.

4.0 Obiettivi specifici

Ai fini del perseguimento dell'obiettivo generale, obiettivi specifici del presente progetto sono i seguenti:

- revisione, da parte di un gruppo di progetto appositamente costituito, del libretto di salute pediatrico in uso con predisposizione di una nuova versione che meglio risponda all'esigenza di consentire ai genitori di avere una documentazione dello stato di salute del proprio figlio nonché di poter usufruire di consigli ed indicazioni ed ai professionisti di integrarsi nell'assistenza secondo logiche di sicurezza dell'utente (es. evitare passaggi di trascrizione);
- condivisione della proposta elaborata dal gruppo di lavoro con tutti gli interessati: PLS, MMG, professionisti delle UUOO del Dipartimento funzionale Materno Infantile;
- sperimentazione del modello approvato;
- adozione formale del nuovo modello.

5.0 Destinatari

Ai fini del perseguimento degli obiettivi prefissati nei tempi indicati, si prevede il coinvolgimento dei PLS, dei direttori/responsabili e coordinatori delle UUOO del Dipartimento di Prevenzione e del Dipartimento Materno Infantile interessate sia dei professionisti operanti nelle stesse nonché dei MMG.

6.0 Azioni

Aggiornamento del libretto di salute pediatrico

Per il perseguimento degli obiettivi specifici indicati, si prevede la:

- costituzione di un gruppo di progetto;
- analisi delle criticità connesse al libretto di salute pediatrico attualmente in uso;
- ricerca ed esame dei modelli in uso in altre realtà;
- formulazione di proposte di integrazione/modifica;
- predisposizione di una proposta di nuovo libretto di salute pediatrico;
- trasmissione della proposta agli interessati al fine di raccogliere suggerimenti o richieste specifiche;
- eventuale riformulazione del modello;
- sperimentazione;
- monitoraggio della sperimentazione;
- eventuale riformulazione del modello;
- adozione formale del nuovo modello.

7.0 Responsabilità e tempi

Con avvio nel mese di gennaio dell'anno 2010, il progetto si prevede si concluda entro il mese di dicembre dell'anno 2010.

Le diverse attività, i tempi di realizzazione e le relative responsabilità sono meglio indicate nel cronoprogramma.

8.0 Valutazioni

8.1 Di processo

Il regolare svolgimento del processo sarà monitorato mediante appositi indicatori di processo, costruiti al fine di indagare: adesioni al progetto (n.iscritti/n.coinvolti), partecipazione (n.partecipanti/iscritti per ogni azione prevista); rispetto dei tempi (scostamento dei tempi effettivi rispetto a quelli da progetto per ogni step definito nel cronoprogramma).

8.2 Di gradimento

A conclusione del percorso, si prevede di sottoporre ai partecipanti questionari di gradimento.

9.0 Risorse

Aggiornamento del libretto di salute pediatrico

Il progetto è adottato formalmente e finanziato come progetto formativo aziendale.

I costi diretti sono individuati nei costi dei materiali allo stato quantificabili in circa 5.000 euro.

Aggiornamento del libretto di salute pediatrico
Cronoprogramma anno 2010

Attività	Resp.	Gennaio 2010	Febbraio 2010	marzo 2010	aprile 2010	maggio 2010	giugno 2010	Luglio-agosto 2010	Settembre 2010	ottobre 2010	novembre 2010	dicembre 2010
Costituzione gruppo di progetto	RP											
Analisi delle criticità connesse al libretto di salute pediatrico attualmente in uso	GP											
Ricerca ed esame dei modelli in uso in altre realtà	GP											
Formulazione di proposte di integrazione/modifica	GP											
Predisposizione di una proposta di nuovo libretto di salute pediatrico	RP/GP											
Trasmissione della proposta agli interessati al fine di raccogliere suggerimenti o richieste specifiche	RP											
Eventuale riformulazione del modello	GP											
Sperimentazione	UUOO PLS											
Monitoraggio della sperimentazione	RP											
Analisi dati di monitoraggio	GP											
Revisione	GP											
Eventuale riformulazione del modello	RP											
Adozione formale	DG											

LEGENDA:

RP responsabile progetto;

GP gruppo di progetto;

UUOO unità operative;

PLS pediatri di libera scelta;

DG direzione generale.